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1. ÚVOD 

1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Program regenerace městské památkové zóny Polička (dále PR MPZ) byl zpracován v říjnu r. 2008 
na základě Usnesení vlády ČR č. 209 ze dne 25. 3. 1992 k Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón (dle Přílohy č. 1 tohoto usnesení) a Zásad 
Ministerstva kultury ČR pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu regenerace MPR a MPZ 
z roku 2003 - ve znění pozdějších změn. V červenci 2019 byla provedena první aktualizace PR MPZ, 
v listopadu 2025 druhá aktualizace PR MPZ. 

Program regenerace zahrnuje požadavky Města Polička na postupnou obnovu MPZ, zohledňuje 
územně plánovací dokumentaci města a další odborné dokumentace. V rámci PR MPZ je navržena 
obnova hradeb, objektů a veřejných prostranství včetně technické infrastruktury. 

Dokumentace je zpracována formou otevřeného systému, který může Pracovní skupina pro 
regeneraci průběžně aktualizovat - podle dosavadního postupu, aktuálních potřeb (města, vlastníků či 
uživatelů) a podle konkrétních možností financování akcí v jednotlivých letech (kombinace různých 
zdrojů, změny dotačních programů apod.). 

1.2. PODKLADY 

název zhotovitel datum 

Program regenerace MPZ Polička Ing. M. Mastná 8.11. 1994 

Program regenerace MPZ Polička US Brno 10 / 2008 

Program regenerace MPZ Polička - 1. aktualizace US Brno 7 / 2019 

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE 

ÚP Polička – úplné znění po vydání změny č. 3 US Brno 03 / 2021 

ÚP Polička – úplné znění po vydání změny č. 4 Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D. 03 / 2024 

Regulační plán Městské památkové zóny Polička US Brno 09 / 2010 

DOKUMENTACE ZPRACOVANÁ V RÁMCI MIKROREGIONU A MĚSTA 

Strategický plán rozvoje Mikroregionu Poličsko Komise pro strategický rozvoj MP 11 / 2000 

Strategický plán rozvoje města Poličky MěÚ Polička 13. 12. 2007 

Strategický plán rozvoje města Poličky MěÚ Polička 11 / 2013 

Strategický plán rozvoje města Poličky MěÚ Polička 11 / 2020 

OSTATNÍ PODKLADY 

průzkumy prováděné v terénu US Brno 2008, 2019, 2025 

webové stránky města Polička a Městského muzea  2008, 2019, 2025 

podklady od města MěÚ Polička 2008, 2019, 2025 

podklady Městského muzea PhDr. David Junek 2008, 2019 
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2. CHARAKTERISTIKA MĚSTA, ZHODNOCENÍ JEHO SILNÝCH A SLABÝCH 
STRÁNEK 

2.1. CHARAKTERISTIKA MĚSTA A KRAJINY 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE: 

kód obce 578576 

počet obyvatel 9 051 (stav k 31. 12. 2024) 

kraj Pardubický 

obec s rozšířenou působností Polička 

obec s pověřeným obecním úřadem Polička 

Základní vybavenost o Městský úřad, policie, HZS, pošta, banky  

o MŠ, ZŠ (z toho 1 speciální), základní umělecká škola, Gymnázium, 
SOŠ a SOU 

o Muzeum, galerie, knihovna, Tylův dům (divadelní sál, kinosál, malý 
koncertní sál, výstavní síň) 

o sportovní stadion, zimní stadion, koupaliště, plavecký bazén, 
sportovní haly a areály 

o nemocnice, poliklinika, ordinace, lékárny 

o domov důchodců, dům s pečovatelskou službou, dětský domov 

o církevní zařízení, hřbitovy 

Infrastruktura o ČOV, kanalizace, vodovod, dostatečný příkon el. energie, 
plynofikace 

o autobusové spojení, železnice, městská doprava 

DEMOGRAFICKO - SOCIÁLNÍ A EKONOMICKÝ POTENCIÁL MĚSTA: 

Počet obyvatel ve městě v dlouhodobé řadě neustále stoupal - ze 6863 obyvatel v roce 1961 na 9187 
obyvatel v roce 2001. Mezi sčítáním 2001, 2011 a 2021 došlo k poklesu počtu obyvatel, v posledním 
období počet obyvatel mírně roste. Současně se začíná projevovat trend stárnutí obyvatel - index stáří 
má v současnosti (k 31. 12. 2024) hodnotu 150, což v porovnání s rokem 2001, kdy byl věkový index 
vyvážený (101), znamená výrazně nepříznivý posun. 

Z hlediska hospodářského rozvoje patří Polička k významným ekonomickým centrům v rámci okresu. 
Ve městě je relativně silně zastoupeno průmyslové odvětví různorodé orientace přispívající k poměrné 
stabilitě v regionu. 

Základní demografické údaje o obyvatelstvu dle sčítání lidu bytů a domů: 

Velikost a dynamika růstu města 

část 1880 1900 1921 1950 1970 1980 1991 2001 2011 2021 

Polička 5 746 6 163 6 216 6 451 7 266 8 972 8 987 9187 8 948 8 622 

Vývoj počtu obyvatel v řešeném území v posledním období 

část 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Polička 8 820 8 783 8 751 8 748 8 813 8 808 8 710 8 910 8 939 9 051 

Z přehledu je patrné, že mezi sčítáním 2001, 2011 a 2021 došlo k poklesu počtu obyvatel, 
v posledním období je patrný trend mírného růstu počtu obyvatel. 
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Srovnání ekonomické aktivity 

Polička počet obyvatel celkem EA EA v % 

r. 1991 8987 4777 53,2 

r. 2001 9187 4619 50,3 

r. 2011 8948 4273 47,8 

r. 2021 8622 4371 50,7 

Z uvedených údajů je patrný stabilizovaný počet ekonomicky aktivního obyvatelstva. 
V r. 2021 byla nezaměstnanost v Poličce 2,6 %, což je pod celostátním průměrem (4,9 %). 

Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity 

Obyvatelstvo celkem 8622 
Ekonomicky aktivní celkem 4371 
v tom zaměstnaní 4258 

z toho pracuj. důchodci 545 

ženy na mat. dov. 33 
nezaměstnaní 113 

Ekonomicky neaktivní celkem 4204 
z toho nepracuj. důchodci 2168 

žáci, studenti, učni 1717 
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou 47 

Ekonomická aktivita – jedná se o podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva k obyvatelstvu celkem, ten 
činil v Poličce 50,7 %, což bylo mírně pod průměrem v ČR (52,9 %), nezaměstnanost byla 2,6 %. 

CHARAKTERISTIKA MĚSTA A KRAJINY: 

Polička leží v nadmořské výšce 555 m na SV okraji Českomoravské vrchoviny a je východní bránou 
do Žďárských vrchů. Samotné sídlo je zasazeno do mírného údolí, které je obklopeno hospodářskou 
půdou plynule přecházející v louky a lesy. 

Město, jež bylo založeno v roce 1265 českým králem Přemyslem Otakarem II. jako jeden z opěrných 
bodů královské moci, má ve svém centru zachovalou unikátní původní urbanistickou strukturu. 
Navazující zástavba je poznamenána průchodem intenzivně zatížených komunikací a železnice, které 
vytvářejí v území bariéry. 

Polička je městem s vyváženou hospodářskou, rekreační a sídelní funkcí. Průmysl je soustředěn 
převážně v severní a severozápadní části města, menší areály a provozovny jsou roztroušeny v celém 
zastavěném území. Kromě zemědělství a tradičního strojírenství je zde zastoupeno také 
potravinářství, dřevozpracující a nábytkářský průmysl, stavebnictví a řada dalších odvětví. 
Samostatnou a specifickou enklávou je areál Poličských strojíren v jižním cípu řešeného území. Na 
jihozápadním okraji města a dále v údolí Janského potoka se nachází rekreační zóna, zahrnující 
široké spektrum sportovních a rekreačních aktivit. Historické jádro Poličky, obklopené prstencem 
městských hradeb s 19 baštami, je městskou památkovou zónou. Ve městě je možné navštívit rodnou 
světničku zdejšího rodáka – hudebního skladatele Bohuslava Martinů. 

V současné době je Polička významným regionálním, ekonomickým, společenským, kulturním i 
turistickým centrem. 

Krajinné struktury na území obce vycházejí z přírodních podmínek oblasti. Na jih a jihozápad se 
nacházejí rozsáhlé lesní porosty severovýchodního úbočí Českomoravské vrchoviny. Střední a 
zejména severní část území spadá do reliéfu České tabule, která svým vývojem a přírodními 
podmínkami dovolila vyšší intenzitu zemědělského využívání. Zemědělská krajina je využívána velice 
intenzivně. Moderní způsoby obhospodařování nevyžadují historickou hustou síť polních cest. Vysoká 
intenzifikace a efektivita hospodaření v krajině tak vede k některým negativním jevům, jako je 
například vyšší riziko erozního ohrožení, nižší prostupnost krajiny, menší podíl krajinné zeleně v rámci 
rozsáhlých bloků orné půdy apod. 
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2.2. HISTORICKÝ A URBANISTICKÝ VÝVOJ MĚSTA 

HISTORICKÝ VÝVOJ: 

1167 první písemná zmínka o území „Na políčkách“ 

27. 9. 1265 Přemysl Otakar II. vydal zakládací listinu města Poličky, lokátorem (organizátorem 
založení) byl Konrád z Lewendorfu 

1285 správa Poličky a přilehlého území Závišem z Falkenštejna 

1307 správa města postoupena Rudolfem I. Habsburským manželce Elišce Rejčce (Polička se 
tak stala věnným městem královniným) 

1. pol. 14. stol. výstavba kamenných městských hradeb 

1474 Vladislav Jagelonský potvrdil poličské obci všechna stávající privilegia 

1547 opatřením Ferdinanda I. Habsburského zkonfiskován veškerý majetek města, odebrána 
všechna městská privilegia a uložena pokuta 1000 kop grošů 

15. října 1613 ničivý požár, který v krátké době strávil takřka celé město 

před r. 1580 vystavěn kostel sv. Michala 

18. století “zlatý věk poličského měšťanstva”, probíhá přestavba a doplnění města výstavnými 
stavbami a výzdobou, rozvoj Horního i Dolního předměstí 

1727-31 Jiří František Pacák z Litomyšle vytvořil sochy sv. Michaela a sv. Jiří v rámci obnovy 
kašen, dále sochu sv. Jana Nepomuckého a monumentální morový sloup 

1739 přestavba radnice v barokním slohu 

22. dubna 1744 první slavnostní zasedání městské rady 

2. pol. 18. století prudký rozvoj tkalcovství 

1896 budování železniční tratě do Svitav, v dalším roce prodloužení z Poličky do Skutče 

1910 náměstí a hlavní ulice opatřeny prvním elektrickým osvětlením z prozatímní městské 
elektrárny, v roce 1913 postavena nová městská elektrárna 

20-30. léta 20. 
stol. 

výstavba reprezentativních staveb na předměstích (Tylův dům, Masarykovy školy, 
evangelický kostel, rondokubistické činžovní domy…) 

1960 Polička spolu s celým obvodem přičleněna k okresu Svitavy 

2. pol. 20. stol. rozšiřování města postupným připojením obcí – Modřec (1974), Lezník (1976) a Střítež 
(1980) 

VÝVOJ URBANISTICKÉ STRUKTURY: 

Počátek tvorby sídelní struktury spadá do druhé pol. 13. stol., kdy byla 27. září 1265 Přemyslem 
Otakarem II. vydána zakládací listina města Poličky. Jádro města má elipsovitý půdorys a pravidelnou 
síť ulic, vycházející ze čtvercového náměstí. Centrum obepíná souvislý hradební pás s 19 baštami. 
Pozůstatkem obranného systému je i dnešní Synský rybník na jižním okraji hradeb. 

V 18. století, které bývá nazýváno „zlatým věkem poličského měšťanstva”, probíhá barokní přestavba 
a doplnění města výstavnými stavbami (radnice, morový sloup…), podél přístupových cest dochází k 
rozvoji Horního a Dolního předměstí. 

19. stol. přináší rozvoj průmyslu, umocněný vybudováním železniční tratě. V roce 1919 vzniklo na 
Dolním předměstí stavební družstvo Svépomoc. Výsledkem jeho činnosti byla ulice rodinných domů 
situovaná severovýchodně od centra, později pojmenována podle názvu družstva. 

V r. 1922 byl vypracován Základní plán upravovací města Poličky (doc. arch. Vladimír Zákrejs), 
určující možnosti dalšího stavebního rozvoje města. Toto období charakterizuje čilý stavební ruch na 
předměstích. Na křižovatce pod hřbitovem u kostela sv. Michala byl v roce 1929 otevřen Tylův dům. 
V jižní části města byly v letech 1923-24 vybudovány dva soubory rondokubistických činžovních domů 
(arch. Václav Flégl), doplněné v roce 1928 rozlehlou budovou Masarykových škol (arch. Bohuslav 
Šmíd) a v roce 1936 evangelickým kostelem a okresním úřadem. Na jižním okraji probíhala souběžně 
výstavba rodinných domů s významnou funkcionalistickou památkou – Šmídovou vilou. 

Další etapou v rozvoji města je období po roce 1945. Na obou předměstích postupně vzniklo několik 
souborů rodinných a bytových domů (stavební bytové družstvo založené v roce 1961 postavilo přes 
600 bytů). Plošný rozsah Poličky se výrazně zvětšil o několik sídlišť při ulici E. Beneše, Jiráskově, B. 
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Němcové, Dukelské a Hegerově a dále enklávami rodinných domů při ulici Družstevní a na 
Zahradách. Spolu s bytovou výstavbou byla rozvíjena také výstavba občanského vybavení, zejména 
školních a sportovních zařízení. 

V poslední době došlo k rozvoji obytné výstavby na severním a jižním okraji Horního předměstí v 
lokalitách Hegerova, Mánesova a Bezručova. Na severním okraji města jsou, v rámci průmyslové 
zóny, budovány nové výrobní objekty a areály. 

2.3. STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA, ZHODNOCENÍ SILNÝCH A SLABÝCH STRÁNEK 

Město má zpracovaný Strategický plán rozvoje města Poličky (12/2007, 11/2013, 11/2020) ve kterém 
jsou charakterizovány silné a slabé stránky. 

Srovnání silných a slabých stránek, strategie rozvoje: 

Ze srovnání slabých a silných stránek vyplývá, že pozitivní prvky se projevují především v letní sezóně 
– v atraktivitě města pro turistiku a kulturu. Velkou roli hraje zdravé životní prostředí a dobrá kvalita 
života. Převážná část negativních stránek je koncentrována do oblasti trhu práce a podnikání a 
dopravní obslužnosti. Rezervy se nachází v podpoře podnikatelských aktivit (zejména služeb), 
propagaci a marketingu. Obecně platí, že pro eliminaci slabých stránek je potřebná úzká součinnost 
veřejného a soukromého sektoru. 

Město má díky výjimečným architektonickým a urbanistickým hodnotám a atraktivnosti celého 
navazujícího území velmi dobré předpoklady rozvoje, ale je nutná zejména stabilizace obyvatel – 
přitažlivost města pro trvalé bydlení a vytváření pracovních příležitostí, připravenost města pro získání 
zájmu investorů, ale i kvalita prostředí, ochrana a kultivace všech hodnot území a zlepšení služeb pro 
turistický ruch. 

Polička je součástí mikroregionů „Poličsko“ a „Kraj Smetany a Martinů“, je také členem Sdružení 
historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Město se aktivně zapojuje do programů, umožňujících 
čerpání finančních prostředků formou dotačních titulů Ministerstva kultury. 
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3. ZÁSADY OBNOVY HISTORICKÝCH HODNOT PAMÁTKOVĚ 
CHRÁNĚNÉHO ÚZEMÍ 

3.1. OCHRANA KULTURNÍCH HODNOT ÚZEMÍ 

Městská památková zóna Polička je unikátním historickým urbanistickým celkem - zachovala si 
původní strukturu a parcelaci, včetně převážné části původního fortifikačního systému. Rovněž hlavní 
vazby na navazující území zůstávají v historických stopách. Urbanistická struktura tvoří kompaktní 
celek, dominující stavbami kostela a radnice. Jedná se o výjimečně zachovaný urbanistický a 
architektonický soubor. 

Objekty památek, hranice MPZ a další legislativně chráněné kulturní hodnoty jsou vyznačeny 
v grafické části B.1 – Ochrana hodnot území a B.2 – Limity využití území. 

3.1.1. PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 

Vyhláškou Východočeského KNV ze dne 17.1.1990 o prohlášení památkových zón ve vybraných 
městech a obcích Východočeského kraje bylo historické jádro města vyhlášeno městskou 
památkovou zónou. 

Předmětem ochrany jsou zejména: 

 historický půdorys a jemu odpovídající prostorová a hmotová skladba, městské interiéry 

 hlavní městské dominanty v dálkových a blízkých pohledech 

 národní kulturní památka a nemovité kulturní památky uvedené v seznamu - viz. dále 

 veřejná zeleň 

3.1.2. NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA, NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY 

Na jednotlivé objekty zapsané v ústředním seznamu kulturních památek se vztahuje památková 
ochrana ve smyslu zákona o státní památkové péči a příslušných právních předpisů. Pro zajištění 
zachování a obnovy je nutné především, aby vlastníci kulturních památek (a příslušné správní úřady) 
plnili povinnosti, dané zákonnými předpisy, v případě znehodnocování KP je nutno uplatnit sankce a 
možné prostředky k nápravě stavu. 

Národní kulturní památka: 

i.č Číslo rejstříku Část obce Ulice,nám./umístění čp. Památka 
33 31838/6-3248 Polička-Město nám. Bohuslava 

Martinů 
- kostel sv. Jakuba, s rodnou světničkou B. Martinů 

35 30345/6-3253 Polička-Město nám. Palackého - socha sv. Jana Nepomuckého 

36 36799/6-3252 Polička-Město nám. Palackého - sloup se sochou P. Marie 

37 32946/6-3254 Polička-Město nám. Palackého - kašna se sochou sv. Jiří 

38 22764/6-3255 Polička-Město nám. Palackého - kašna se sochou sv. Michaela Archanděla 

40 21160/6-3256 Polička-Město nám. Palackého č.p. 2 radnice s kaplí 

Nemovité kulturní památky zapsané v ÚSKP: 

i.č. Číslo rejstříku Část obce Ulice,nám./umístění čp. Památka 
1 46355/6-3250 Dolní Předměstí Vrchlického - areál hřbitova s kostelem sv. Michala 

2 37154/6-5223 Dolní Předměstí centrální hřbitov 
(židovský hřbitov) 

- pomník židovským obětem (památník 77 obětem 
holocaustu) 

3 27199/6-4993 
46355/6-3250 

Dolní Předměstí hřbitov u sv. 
Michala 

- náhrobek Bohuslava Martinů 

4 12854/6-5767 Dolní Předměstí Riegrova čp.5 městský dům, z toho jen: vrata, vrata přemístěna: 

  Polička-Město Václavská čp. 104  

5 12855/6-5747 Dolní Předměstí Vrchlického čp.10 městský dům, z toho jen: vrata 

6 100039 Dolní Předměstí Vrchlického čp.53 divadlo - Tylův dům 

7 12869/6-5752 Dolní Předměstí Heydukova čp.67 městský dům, z toho jen: vrata 
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i.č. Číslo rejstříku Část obce Ulice,nám./umístění čp. Památka 
8 12856/6-5773 Dolní Předměstí Heydukova čp.99 městský dům, z toho jen: vrata 

9 22091/6-3283 Dolní Předměstí Vrchlického čp.125 městský dům - domek hrobníka 
10 14562/6-3284 Dolní Předměstí Vrchlického čp.128 předměstský dům s klasicistními vraty 

11 12870/6-5755 Dolní Předměstí Heydukova čp.139 městský dům, z toho jen: vrata 

12 12862/6-5756 Dolní Předměstí Eimova čp.147 městský dům, z toho jen: vrata 

13 12871/6-5758 Dolní Předměstí Svépomoc čp.174 městský dům, z toho jen: vrata 

14 12872/6-5759 Dolní Předměstí Svépomoc čp.175 městský dům, z toho jen: vrata 

15 12873/6-5760 Dolní Předměstí Svépomoc čp.180 městský dům, z toho jen: vrata 

16 21050/6-5226 Horní Předměstí městský park - pomník padlým I. světové války (Vdova) 

17 23430/6-5227 Horní Předměstí městský park - pomník Svatopluka Čecha 

18 100519 Horní Předměstí Čsl. armády - socha Naše osvobození 

19 100518 Horní Předměstí Čsl. armády - socha Poroba 

20 40479/6-5513 Horní Předměstí Na Bídě čp.14 předměstský dům 

21 26330/6-5513 Horní Předměstí Na Bídě čp.15 předměstský dům 
22 15005/6-5513 Horní Předměstí Na Bídě čp.16 předměstský dům 

23 37761/6-5513 Horní Předměstí Na Bídě čp.17 předměstský dům 

24 12858/6-5748 Horní Předměstí Masarykova čp.22 předměstský dům, z toho jen: vrata 

25 12859/6-5749 Horní Předměstí Husova čp.24 předměstský dům, z toho jen: vrata (přechodně 
uložena v muzeu) 

26 12860/6-5754 Horní Předměstí Družstevní čp.135 předměstský dům, z toho jen: vrata 

27 34115/6-4992 Horní Předměstí Husova čp.318 městský dům, z toho jen: štukový reliéf Upálení M. 
J. Husa 

28 12866/6-5737 Horní Předměstí Hegerova čp.345 městský dům, z toho jen: vrata 

29 101891 Horní Předměstí E. Beneše čp.389 městský dům 

30 12861/6-5762 Horní Předměstí Družstevní čp.400 městský dům, z toho jen: vrata 

31 12874/6-5763 Horní Předměstí Rumunská čp.411 městský dům, z toho jen: vrata 

32 32785/6-4995 Horní Předměstí E. Beneše čp.483 vila Šmídova (funkcionalistická) 

33 NKP Polička-Město nám. Bohuslava 
Martinů 

- kostel sv. Jakuba, s rodnou světničkou B. Martinů 

34 33381/6-3251 Polička-Město  - městské opevnění 

35 NKP Polička-Město nám. Palackého - socha sv. Jana Nepomuckého 

36 NKP Polička-Město nám. Palackého - sloup se sochou P. Marie 

37 NKP Polička-Město nám. Palackého - kašna se sochou sv. Jiří 

38 NKP Polička-Město nám. Palackého - kašna se sochou sv. Michaela Archanděla 

39 35228/6-3249 Polička-Město nám. Bohuslava 
Martinů 

čp.1 děkanství 

40 NKP Polička-Město nám. Palackého čp.2 radnice s kaplí 

41 11112/6-5902 Polička-Město Masarykova čp.3 městský dům s klasicistními vraty 
42 35123/6-3257 Polička-Město Masarykova čp.4 městský dům s klasicistními vraty 

43 44914/6-3258 Polička-Město Masarykova čp.9 městský dům (vrata přenesena do muzea) 

44 12847/6-5768 Polička-Město Komenského čp.11 městský dům, z toho jen: vrata 

45 44956/6-3259 Polička-Město Komenského čp.15 pivovar městský 

46 33618/6-3260 Polička-Město nám. Palackého čp.18 městský dům s restaurací 

47 29955/6-3261 Polička-Město nám. Palackého čp.19 městský dům 

48 31807/6-3262 Polička-Město nám. Palackého čp.20 městský dům, včetně vrat 

49 30388/6-3263 Polička-Město nám. Palackého čp.22 městský dům 

50 25966/6-3264 Polička-Město Riegrova čp.23 městský dům, včetně výkladce a vrat 

51 25017/6-3265 Polička-Město Riegrova čp.25 městský dům 

52 12848/6-5769 Polička-Město Riegrova čp.33 městský dům (zbourán), z toho jen: vrata (uložena 
u majitele pivovaru) 

53 30111/6-3267 Polička-Město Riegrova čp.41 městský dům, včetně vrat 

54 12849/6-5770 Polička-Město Riegrova čp.46 městský dům, z toho jen: vrata 

55 23243/6-3268 Polička-Město Riegrova čp.49 městský dům 
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i.č. Číslo rejstříku Část obce Ulice,nám./umístění čp. Památka 
56 31196/6-3269 Polička-Město Riegrova čp.52 městský dům 

57 20820/6-3270 Polička-Město nám. Palackého čp.55 městský dům 
58 20797/6-3271 Polička-Město nám. Palackého čp.56 městský dům 

59 32985/6-3273 Polička-Město nám. Palackého čp.59 městský dům 

60 34407/6-3274 Polička-Město nám. Palackého čp.60 městský dům 

61 12850/6-5771 Polička-Město nám. Palackého. čp.62 městský dům, z toho jen: vrata 

62 12863/6-5750 Polička-Město nám. Palackého čp.64 městský dům, z toho jen: vrata 

63 12864/6-5751 Polička-Město Šaffova čp.65 městský dům, z toho jen: vrata 

64 12851/6-5772 Polička-Město Šaffova čp.70 městský dům, z toho jen: vrata 

65 12852/6-5753 Polička-Město Kostelní čp.82 městský dům (zbourán), z toho jen: dveře (uloženy 
v muzeu) 

66 18829/6-3275 Polička-Město Kostelní čp.84 špitál 

67 34663/6-3276 Polička-Město Otakarova čp.90 městský dům 

68 25521/6-3277 Polička-Město Šaffova čp.91 městský dům 
69 12857/6-5774 Polička-Město Václavská čp.101 městský dům, z toho jen: dveře (uloženy v muzeu)  

70 38943/6-3278 Polička-Město Šaffova čp.105 městský dům se zbytkem městské brány 

71 23849/6-3279 Polička-Město Šaffova čp.108 městský dům 

72 28517/6-3280 Polička-Město Šaffova čp.110 městský dům 

73 16387/6-4601 Polička-Město Tylova čp.112 muzeum - býv. škola a divadlo 

74 26186/6-3281 Polička-Město Tylova čp.113 městský dům - součást muzea 

75 29466/6-4602 Polička-Město Tylova čp.114 městský dům - součást muzea 

76 12867/6-5734 Polička-Město Tylova čp.116 městský dům, z toho jen: vrata 

77 36056/6-3282 Polička-Město Pálená čp.117 městský dům 

78 35962/6-4994 Polička-Město Pálená čp.128 městský dům 

79 45504/6-3285 Polička-Město Tylova čp.153 městský dům 

80 30727/6-3286 Polička-Město nám. Palackého čp.154 městský dům 
81 46669/6-3287 Polička-Město nám. Palackého čp.155 městský dům 

82 17896/6-3288 Polička-Město nám. Palackého - městský dům 

83 33023/6-3289 Polička-Město nám. Palackého čp.160 městský dům 

84 12868/6-5757 Polička-Město Tyršova čp.173 městský dům, z toho jen: vrata 

85 42217/6-3290 Polička-Město Tyršova čp.176 městský dům 

86 34448/6-3291 Polička-Město Tyršova čp.179 městský dům 

87 38616/6-3292 Polička-Město Tyršova čp.180 městský dům 

88 19328/6-3293 Polička-Město nám. Palackého čp.181 městský dům - "stará pošta" (1848-1939) 

89 27790/6-3294 Polička-Město nám. Palackého čp.182 městský dům 

90 33788/6-3391 Polička-Město nám. Palackého čp.186 městský dům 

91 35992/6-3392 Polička-Město nám. Palackého čp.187 městský dům 

92 42111/6-3295 Polička-Město Masarykova čp.188 městský dům - lékárna 
93 12865/6-5761 Polička-Město Masarykova čp.189 městský dům, z toho jen: vrata 

94 40121/6-3296 Polička-Město Masarykova čp.192 městský dům 

95 12853/6-5775 Polička-Město Pálená čp.228 městský dům, z toho jen: vrata 

96 106383 Horní Předměstí městský park - ocelový příhradový most 

Objekty nacházející se v MPZ jsou zvýrazněny. 

Soupis památkově chráněných domovních vrat a dveří: 

Část obce Ulice,nám./umístění čp. Poznámka 
Polička-
Město 

Palackého nám. 2  

Palackého nám. 20  

Palackého nám. 62  

Palackého nám. 64 vrata vysazena 

Palackého nám. 181  

Palackého nám. 182  
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Část obce Ulice,nám./umístění čp. Poznámka 
Palackého nám. 186  

Palackého nám. 187  

Masarykova 3  

Masarykova 4  

Masarykova 188  

Masarykova 189  

Komenského  11  

Riegrova 23 včetně výkladce 

Riegrova 33 
vrata vysazena, předána do muzea, určena k restaurování a 
druhotnému osazení 

Riegrova 41  

Riegrova 46 včetně výkladce 

Šaffova 65  

Šaffova 70  

Šaffova 91  

Šaffova 108  

Tylova 112  

Tylova 116  

Tylova 153  

Tyršova 173  

Pálená 228  

Václavská 104 vrata přemístěna z čp. 5 (ul. Riegrova) 
Horní 
Předměstí 

Masarykova 22 včetně výkladce 

Hegerova 345 vrata vysazena 

Družstevní 400  

Rumunská 411  

E. Beneše 483  
Dolní 
Předměstí 

zvonice   

kostnice   

kostel sv. Michaela   

Riegrova 5 
vrata vysazena, restaurována a osazena v čp. 104 
(Václavská ul.) 

Vrchlického 10  

Vrchlického 128  

Heydukova 67  

Heydukova 99  

Heydukova 139  

Eimova 147  

Svépomoc 175  

Svépomoc 180  

Objekty nacházející se v MPZ jsou zvýrazněny. 

3.1.3. ARCHEOLOGICKÉ LOKALITY 

Řešené území je z hlediska archeologického zájmu považováno za území s archeologickými nálezy. 

Při jakýchkoliv zásazích do terénu, který lze označit za území s archeologickými nálezy, je třeba 
respektovat § 21-23 zákona č. 20/1987 Sb. Stavebník je povinen záměr stavební činnosti oznámit 
Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území 
záchranný archeologický průzkum. 

Stávající archeologické naleziště: 

identifikace typ katastr název 
14-33-24/1 1 Polička Polička - jádro města 
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3.1.4. VÁLEČNÉ HROBY A POHŘEBIŠTĚ, PIETNÍ MÍSTA 

Válečné hroby, pietní místa – evidované na MěÚ: 

identifikace 
v mapě 

část obce ulice,nám./umístění název 

1 Dolní Předměstí hřbitov u sv. Michala Hrobka Bohuslava Martinů (náhrobek kulturní památka č. 27199/6-4993) 
2 Horní Předměstí městský park Pomník obětem II. a III. odboje 1938 – 1989 
3 Horní Předměstí městský park Vdova (kulturní památka č. 21050/6-5226) 

(pomník padlým v 1. sv. válce) 

3.1.5. OSTATNÍ KULTURNÍ, URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ HODNOTY 

Budou respektovány plochy a objekty přispívající ke kulturnímu dědictví a identitě sídla, které 
nepožívají zákonné ochrany památkové péče. Jsou vyznačeny v grafické části B.1 – Ochrana hodnot 
území. 

Architektonicky cenné stavby: 

i.č. Část obce Ulice,nám./umístění čp. objekt 
1 Dolní Předměstí Riegrova čp. 2 městský dům 

2 Dolní Předměstí Vrchlického čp. 145 městský dům 

3 Dolní Předměstí Vrchlického čp. 185 městský dům 

4 Dolní Předměstí Vrchlického čp. 19 městský dům 

5 Dolní Předměstí Šaffova čp. 28 městský dům 

6 Dolní Předměstí Šaffova čp. 29 městský dům 

7 Dolní Předměstí Šaffova čp. 37 městský dům 

8 Horní Předměstí Eimova čp. 49 městský dům 

9 Horní Předměstí Tyršova čp. 34 městský dům 

10 Horní Předměstí Masarykova čp. 20 městský dům 

11 Horní Předměstí městský park - kaple sv. Jana Nepomuckého 

12 Polička - město Masarykova čp. 7 městský dům 

13 Polička - město Masarykova čp. 8 městský dům 

14 Polička - město Nová čp. 193 městský dům 

15 Polička - město Nová čp. 225 městský dům 

16 Polička - město Palackého nám. čp. 183 městský dům 

17 Polička - město Palackého nám. čp. 16 městský dům 

18 Polička - město Palackého nám. čp. 17 městský dům 

19 Polička - město Palackého nám. čp. 57 městský dům 

20 Polička - město Palackého nám. čp. 58 městský dům 

21 Polička - město Palackého nám. čp. 61 městský dům 

22 Polička - město Palackého nám. čp. 63 městský dům 

23 Polička - město Palackého nám. čp. 156 městský dům 

24 Polička - město Palackého nám. čp. 157 městský dům 

25 Polička - město Palackého nám. - městský dům 

26 Polička - město Riegrova čp. 24 městský dům 

27 Polička - město Riegrova čp. 26 městský dům 

28 Polička - město Hradební čp. 27 městský dům 

29 Polička - město Hradební čp. 28 městský dům 

30 Polička - město Riegrova čp. 29 městský dům 

31 Polička - město Riegrova čp. 30 městský dům 

32 Polička - město Riegrova čp. 31 městský dům 

33 Polička - město Riegrova čp. 37 městský dům 

34 Polička - město Riegrova čp. 38 městský dům 

35 Polička - město Riegrova čp. 40 městský dům 

36 Polička - město Riegrova čp. 42 městský dům 
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i.č. Část obce Ulice,nám./umístění čp. objekt 
37 Polička - město Riegrova čp. 48 městský dům 

38 Polička - město Riegrova čp. 47 městský dům 

39 Polička - město Riegrova čp. 45 městský dům 

40 Polička - město U masných krámů čp. 53 městský dům 

41 Polička - město U masných krámů čp. 54 městský dům 

42 Polička - město Kostelní čp. 83 městský dům 

43 Polička - město Otakarova čp. 76 městský dům 

44 Polička - město nám. B. Martinů čp. 85 městský dům 

45 Polička - město Václavská čp. 94 městský dům 

46 Polička - město nám. B. Martinů čp. 95 městský dům 

47 Polička - město Otakarova čp. 75 městský dům 

48 Polička - město Otakarova čp. 86 městský dům 

49 Polička - město Otakarova čp. 87 městský dům 

50 Polička - město Václavská čp. 240 městský dům 

51 Polička - město Václavská čp. 102 městský dům 

52 Polička - město Šaffova čp. 106 městský dům 

53 Polička - město Šaffova čp. 68 městský dům 

54 Polička - město Šaffova čp. 66 městský dům 

55 Polička - město Pálená čp. 123 městský dům 

56 Polička - město Pálená čp. 120 městský dům 

57 Polička - město Pálená čp. 129 městský dům 

58 Polička - město Pálená čp. 131 městský dům 

59 Polička - město Pálená čp. 152 městský dům 

60 Polička - město Pálená čp. 164 městský dům 

61 Polička - město Tyršova čp. 168 městský dům 

62 Polička - město Tyršova čp. 171 městský dům 

63 Polička - město Tyršova čp. 174 městský dům 

64 Polička - město Tyršova čp. 175 městský dům 

65 Polička - město Tyršova čp. 163 městský dům 

66 Polička - město Tyršova čp. 162 městský dům 

67 Polička - město Tyršova čp. 161 městský dům 

68 Polička - město Tyršova čp. 177 městský dům 

69 Polička - město Tyršova čp. 178 městský dům 

70 Polička - město Nová čp. 212 městský dům 

71 Polička - město Nová čp. 213 městský dům 

72 Polička - město Nová čp. 207 městský dům 

73 Polička - město Nová čp. 206 městský dům 

Ostatní významné pomníky a sochy: 

identifikace 
v mapě 

Část obce Ulice,nám./umístění Název 

1 Horní Předměstí městský park Socha Bohuslava Martinů 
(kladení květin při výročích skladatele) 

2 Horní Předměstí městský park Pomník Bedřicha Smetany 

Soupis významných (prozatím nechráněných) domovních vrat a dveří: 

Část obce Ulice,nám./umístění čp. Poznámka 
Polička-
Město 

Riegrova 24 včetně výkladce 

Riegrova 34 
vrata vysazena, předána do muzea, určena k restaurování a 
druhotnému osazení 

Riegrova 37  

Riegrova 47 včetně výkladce 

U Masných krámů 53  
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Část obce Ulice,nám./umístění čp. Poznámka 
Palackého nám. 63  

Šaffova 66  

Šaffova 111  

Otakarova 76  

Otakarova 86  

Otakarova 88  

Kostelní  83  

Václavská  94  

Pálená 120  

Pálená 121  

Pálená 122  

Pálená 133  

Palackého nám. 156  

Palackého nám. 157  

Palackého nám. -  

Tyršova 162 včetně výkladce 

Tyršova 163  

Tyršova 171  

Tyršova 174  

Tyršova 175  

Tyršova 177 pouze výkladec 

Masarykova 191  

Masarykova 226  

Nová 212  

Horní 
Předměstí 

Čs. armády 154  

Eimova 232  

Dolní 
Předměstí 

Vrchlického 15 včetně dvorních 

Šaffova 29  

Eimova 152  

Svépomoc 182  

Svépomoc 191  

Objekty nacházející se v MPZ jsou zvýrazněny. 

Prostory se zachovalou původní urbanistickou strukturou: 

o svoji půdorysnou stopou a hmotovým uspořádáním jsou dokladem historického vývoje města 
a zahrnují celé řešené území 

Stavební dominanty: 

o kostel sv. Jakuba 

o barokní radnice 

o kostel sv. Michala 

Hlavní komunikační osy výškových dominant: 

o kostel sv. Michala – kostel sv. Jakuba – barokní radnice 

Objekty přispívající k identitě území: 

o drobná architektura, kříže 

Významné vyhlídkové body, průhledy: 

o jedná se o místa ze kterých je možno shlédnout zajímavé partie sídla, dále místa dálkových 
pohledů a průhledy na městské dominanty 
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3.2. OCHRANA PŘÍRODNÍCH HODNOT ÚZEMÍ 

3.2.1. OBECNÁ OCHRANA PŘÍRODY 

Budou respektovány legislativně chráněné přírodní hodnoty, které jsou vyznačené v grafické části B.1 
– Ochrana hodnot území a B.2 – Limity využití území. 

Významné krajinné prvky 

o Alej na Valech a Vrchlického 

3.2.2. OSTATNÍ PŘÍRODNÍ HODNOTY 

Dále budou respektovány ostatní přírodní hodnoty (bez zákonné ochrany), které jsou vyznačeny 
v grafické části B.1 – Ochrana hodnot území. 

Významné plochy sídelní zeleně: 

o parkově upravené plochy, plochy městské zeleně, zelené plochy navazující bezprostředně 
na zastavěné území města, přispívající k harmonii v území (např. městský park u hradeb) 

Významné linie vzrostlé zeleně: 

o vzrostlá zeleň utvářející obraz a charakter území – alej v městském parku 

Významná soliterní zeleň: 

o vzrostlá zeleň utvářející obraz a charakter území – charakteristickým prvkem jsou významné 
soliterní dřeviny na celém území - lípy, javory, jírovce… 

3.3. ZÁSADY OBNOVY HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA 

Prioritou je uchování a rehabilitace památkových hodnot v území - je zajišťováno především ochranou 
památkového území a kulturních památek podle platných předpisů (zákon č. 20/1987 o státní 
památkové péči, v platném znění, vyhláška č. 66/1988 Sb., k provedení zákona o státní památkové 
péči, v platném znění). Je nutno zajistit záchranu a obnovu významných kulturních památek v MPZ i 
v rámci města. 

V rámci PR MPZ jsou stanoveny zásady obnovy historického jádra, podrobnější podmínky (zejména 
funkční, plošné a prostorové) vyplývají z Regulačního plánu MPZ. 

3.3.1. ZÁSADY PRO OCHRANU HISTORICKÝCH HODNOT A URBANISTICKÉ KOMPOZICE 

 respektovat urbanistickou kompozici historického jádra sídla, pohledy a průhledy na významné 
dominanty MPZ, zachovat historickou parcelaci 

 zachovat výškovou hladinu zástavby 

 pokračovat v realizaci postupné obnovy hradebního systému města (podrobněji viz. kap. 3.3.2.). 

 respektovat veřejná prostranství, historické cesty a pěší trasy 

 respektovat plochy zeleně a vodní plochy (Synský rybník, Bílý potok) 

 zachovat základní principy historického urbanismu a architektonického výrazu 

 zachovat historickou zástavbu a novodobé architektonicky kvalitní objekty 

 při využití staveb a ploch přihlížet k jejich kapacitním možnostem (únosnosti stavby, území, 
prostoru) se zřetelem na památkovou podstatu území 

 při stavebních úpravách, změnách staveb, které nejsou kulturními památkami a neuvažují se 
k ochraně zajistit obnovu směřující k nápravě rušivého působení objektu 

 dostavby dvorních traktů připustit pouze tehdy, pokud se nebudou rušivě uplatňovat z veřejného 
prostoru či v panoramatech, jejich objem nesmí výrazně překročit obvyklou zastavěnost v dané 
části sídla 

 novou výstavbu navrhovat přednostně na místě objektů zaniklých, případné novostavby situovat 
na pozemek podle principů utváření historického půdorysu sídla 
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 půdorysné a hmotové řešení nové výstavby musí korespondovat s historickou hmotovou 
strukturou a parcelací, novostavby nesmějí rušivě ovlivňovat působení historických dominant a 
charakteristických panoramat sídla 

 zůstane zachována stávající skladba střech s možnostmi změn na novostavbách rušivě 
působících v tradiční skladbě střech 

3.3.2. OBNOVA HRADEBNÍHO SYSTÉMU MĚSTA 

Městské hradby ze 14. století patří k nejvýznamnějším památkám Poličky. Za vlády Karla IV. obklopil 
město prstenec kamenných hradeb zpevněný 19 baštami – až na jednu se dodnes zachovaly. Za 
Jiřího z Poděbrad byly hradby posíleny a doplnily je předsunuté barbakány. Souvislý hradební pás 
patří dnes k nejzachovalejším ve střední Evropě a je postupně rekonstruován. Pro Město Poličku 
představují městské hradby svým rozsahem a náročností největší rekonstrukční akci záchrany 
významné památky. 

Jejich rekonstrukce se statickým zajištěním probíhala kontinuálně a aktuálně je již dokončena. Snaha 
o záchranu unikátně dochovaného gotického fortifikačního systému města Poličky započala v 70. 
letech. Úkolu se ujalo SÚRPMO se svou vypracovanou metodikou dr. Líbala a Ing. arch. Remla, kteří 
spolupracovali na jeho řešení až do začátku 90. let 20. století. Vzhledem k finanční i stavební 
náročnosti zvoleného způsobu rekonstrukce byl postup prací dosti pomalý. Protože se od doby, kdy 
byla koncepce obnovy stanovena, změnily společenské poměry, právní předpisy, finanční možnosti 
měst i státu a do jisté míry i názory odborné veřejnosti na praxi památkové péče, byl původní 
velkolepý rekonstrukční záměr neudržitelný. Město Polička nechalo zpracovat studii obnovy gotického 
opevnění města, jejímž účelem bylo shrnout dosud nabyté zkušenosti a nalézt důvod stanovení 
nového směru v koncepci záchrany významné kulturní památky, který by sladil požadavky a „nové 
pohledy na památku“ při respektování toho, co již bylo vykonáno. Autorem studie je Ing. Petr Rohlíček 
(Společnost pro rekonstrukci památek INRECO s.r.o. Hradec Králové). Na základě této připravenosti 
na obnovu kulturní památky mohlo město od roku 1994 požádat o státní finanční podporu v rámci 
Programu regenerace. 

Od této doby probíhala oprava hradeb po jednotlivých úsecích, na které byly v předstihu zpracovány 
prováděcí projekty, jež řešily i stavební úpravy přilehlých objektů. Každým rokem byly sanovány (dle 
naléhavosti) havarijní části hradeb. Vlastním projektovým pracím předcházely stavebně historické 
průzkumy památky a inženýrsko-geologické průzkumy základových poměrů. Poslední etapa byla 
započata v r. 2019. V současnosti je prováděna průběžná údržba hradeb zahrnující např. opravy a 
nátěry dřevěných prvků, sanace vlhkého zdiva, odstraňování náletové vegetace, apod. 

V rámci plánu regenerace a využití městských hradeb pro rozvoj cestovního ruchu v Poličce byla 
vybudována naučná stezka okolo hradeb v Poličce, včetně slavnostního nasvětlení částí hradebního 
zdiva a věží. 

3.3.3. ZÁSADY PRO FUNKČNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

 zachovat využití MPZ jakožto smíšeného centrálního území města s reprezentativní funkci 
a pestrou škálou nabídky občanského vybavení, zejména v okolí Palackého náměstí a hlavních 
ulic 

 území ostatních historických ulic rozvíjet jako symbiózu bydlení, občanského vybavení a 
kulturních aktivit, podporovat vznik drobných provozoven – obchodů, galerií, řemeslných a 
výtvarných dílen 

 hlavním principem navržených zásad je umožnit (při zachování památkových hodnot) omezený 
rozvoj území a zajistit tak živost památek a MPZ 

 nepřipustit výrobní a jiné podnikatelské záměry, narušující obytnou pohodu a prostředí MPZ 

3.3.4. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA: 

 rekonstrukce a obnova sítí technické infrastruktury bude prováděna kontinuálně v souvislosti 
s postupnými úpravami a obnovou veřejných prostranství 
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DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA: 

 silnice I/34, procházející centrem města a MPZ, způsobuje řadu rizik (hluk, vibrace, exhalace) 

o v ÚP Polička je navržena přeložka trasy I/34 mimo území MPZ (severní obchvat Poličky) 

 vzhledem k nedostatku potřebných volných ploch v centru budou posouzeny možnosti umístění 
chybějících parkovacích a odstavných ploch  na pozemcích situovaných mimo území MPZ 

 budou respektovány stávající pěší a cyklistické trasy 

3.3.5. VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ A ZELEŇ 

Veřejná prostranství a uliční síť v MPZ vznikly historickým vývojem, jsou nezastavitelné. 

 stávající veřejná prostranství (ulice a zejména plochy náměstí) budou maximálně respektovány 

 veškeré úpravy musí ctít genius loci historicky vzniklého prostředí, nelze připustit narušení 
sevřenosti stávajících městských prostorů. 

Město má kvalitní plochy sídelní (veřejné) zeleně podél jižního okraje MPZ. 

 stávající plochy sídelní zeleně budou maximálně respektovány 

 parkové plochy a prostory pěší promenády Na Valech je možno využívat pro reprezentativní, 
kulturní, společenské a odpočinkové aktivity 

 budou realizovány úpravy veřejných prostranství a městské zeleně, včetně doplnění mobiliáře 

 bude vypracován návrh pěstebních opatření pro stromy v MPZ 

3.3.6. OCHRANA PŘÍRODY, ÚSES 

V řešeném území se nenachází ani do něj nezasahuje národní park, chráněná krajinná oblast, 
národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památka ani přírodní památka. 
Přírodní vazby jsou jasně definovány trasou Bílého potoka a plochou Synského rybníka v jižní části 
MPZ. Koridor vymezující tuto přírodní osu území je nezastavitelný (v ÚPD závazně vymezen jako 
prvky ÚSES). 

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY: 

o lokální biocentrum – zahrnuje plochu Synského rybníka a přilehlé parkové plochy 

o lokální biokoridor – území podél Bílého potoka 

V rámci vymezeného ÚSES je nutno respektovat: 

 zachování biologicky aktivního nezpevněného povrchu 

 v zastavěném území obce jsou přípustné parkové úpravy popř. i nepůvodní dřeviny, alternativní 
druhová skladba atp, s ohledem na parkovou nebo lesoparkovou úpravu; nutné je ale dodržet 
podmínku zachování biologicky aktivního povrchu na většině plochy (90%) 

 respektovat podmínky ochrany územního systému ekologické stability jako základu uchování a 
reprodukce přírodního bohatství v území 

3.3.7. VODNÍ TOKY A PLOCHY, ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ 

Jižním okrajem řešeného území protéká Bílý potok, nachází se zde plocha Synského rybníka. 

Na území města Poličky je stanoveno záplavové území na Bílém potoce. V rámci záplavového území 
je vymezena aktivní zóna záplavového území. Záplavové území zasahuje do MPZ a ohrožuje 
zástavbu. Pro ochranu území jsou v ÚP Polička vymezeny plochy pro umístění hrází poldrů (mimo 
území MPZ). Po realizaci poldrů bude nutno provést revizi stanoveného záplavového území. 

3.3.8. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

V řešeném území je svoz odpadů prováděn centrálně dle městské koncepce. Sběr, svoz a odstranění 
komunálního odpadu zajišťuje pro obec oprávněná osoba. Odpad je pravidelně svážen na skládku 
kom. odpadů v Bystrém, odstraňování odpadů probíhá dle smluvních vztahů s provozovateli 
odstraňování odpadů. 
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V souvislosti s tříděním odpadů je město zapojeno do systému EKO-KOM a to podpisem smlouvy s 
autorizovanou společností. Na základě této smlouvy jsou městu propláceny odměny podle množství 
vytříděného odpadu, který je určen k recyklaci. Prostředky takto získané využívá město zpětně ke 
zlepšení systému třídění odpadů. 

Sběrné dvory jsou rozmístěny mimo MPZ, kontejnery pro separovaný sběr odpadů jsou a nadále 
budou lokalizovány do méně exponovaných prostorů, mimo hlavní pohledové osy. 

3.4. CESTOVNÍ RUCH A OBNOVA V KONTEXTU CELÉHO MĚSTA 

VÝZNAM KULTURNÍCH PAMÁTEK PRO CESTOVNÍ RUCH 

Kulturní památky tvoří jednu z nejvýznamnějších součástí kulturního bohatství každého národa. 
Současně však představují bohatství v nejzákladnějším smyslu. Zájem o návštěvy historických lokalit 
v celosvětovém měřítku neustále vzrůstá, výnosy z kulturní turistiky tvoří významné procento 
z veškerých výnosů cestovního ruchu. Cestovní ruch je odvětvím, které může tvořit největší objem 
prostředků pro obnovu a revitalizaci památek. Je proto společensky velmi žádoucí, aby se při 
zachování všech zásad památkové péče a rovnoměrného rozvoje území co nejvíce vhodných 
památek stalo vyhledávanými cíli cestovního ruchu. 

TURISTICKÉ TRASY 

Krajem vedla v minulosti řada důležitých obchodních cest (např. tzv. Trstenická stezka). V téměř 
každé obci v okolí je proto možné najít zajímavou církevní památku, od návesních kaplí, často 
historicky cenných, až po zámky, kostely, apod. V okolí města je vedena Naučná stezka okolo Poličky 
s vysvětlivkami na patnácti orientačních tabulích. Do budoucna je nutno počítat s instalací nových 
odpočívadel na naučné stezce, cykloturistických a turistických trasách v blízkém okolí města. 

červená ze Svratky přes Kamenec, náměstí v Poličce, Šaldovský les do Bystrého 
modrá od Zubří přes Jimramov, Korouhev, Jelínek do Liboháje a na nám. do Poličky 

zelená od Buchtova kopce přes Telecí, Sádek do Liboháje a na nám. do Poličky 
žlutá od Toulovcových Maštalí přes Široký Důl na náměstí v Poličce 

CYKLOTURISTICKÉ TRASY 

4019 Litomyšl – Polička – Bystré 
4022 Svitavy – Radiměř – Pomezí – Polička - Borová – Čes. Milovy – Samotín 
4023 Balda – Pomezí – Trstěnice - Čistá 

4025 Nedvědice – Vír – Jimramov – Borovnice – Sádek – Polička 
4101 Polička – Telecí – Kučerů Mlýn 
4102 Polička – Vysoký Les – Chmelín 
4103 Polička – Opeříš – Lubenská mysl. 
4104 Polička – Stanov – Svojanov, hrad 
4006 Polička – Borovná – Krásné 

4106 Květná – Střítež – Na Babce 
4108 Kamenec – Jelínek 
4109 Na přehradě – Šibeniční vrch 
4110 Nad Kůlnou – Stráně – Aigrův lom 

PREZENTACE PAMÁTEK, ORIENTACE VE MĚSTĚ 

Město Polička nabízí unikátní ucelený architektonicko – urbanistický soubor s celou řadou historických 
památek, jejichž prohlídky organizuje převážně Městské muzeum. Lze navštívit např. rodnou 
světničku B. Martinů ve věži kostela sv. Jakuba (s vyhlídkou), městské hradby (mimo období listopad 
– březen), Městské muzeum s galerií, expozicemi a Centrem B. Martinů, barokní radnici s kaplí a 
obrazárnou, Městskou galerii a řadu dalších zajímavostí a památek. 

V uplynulých letech byla provedena rekonstrukce muzejní budovy, včetně přístavby depozitáře a 
realizace zahrady. Vzniknul tak ucelený soubor Centra Bohuslava Martinů s novými expozicemi (třída 
Bohuslava Martinů, barevný svět Bohuslava Martinů) a audiovizuálním sálem pro komplexní 
prezentaci osobnosti a díla skladatele B. Martinů. 
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V nedávné době proběhla regenerace hradebního opevnění, spočívající v konzervačních metodách 
statického zajištění a stavebních úprav hradeb i přilehlých částí. Zároveň byl částečně realizován 
návrh využití hradeb pro rozvoj cestovního ruchu (v současnosti jsou zpřístupněny tři hradební okruhy 
s výstupem na hradební ochoz – Na Bídě, Na Valech a Václavská). Bylo realizováno nasvětlení částí 
hradeb a vybudování vycházkového poznávacího okruhu kolem městských hradeb s odpočinkovými 
místy a dětskými herními koutky a instalace informačních tabulí. 

Lepší orientaci ve městě napomůže postupné rozšiřování městského informačního a orientačního 
systému v rámci turistického značení (směrové a informační tabule na památkách a zajímavých 
místech) a digitálních nástrojů (Webové stránky města, sociální sítě, mapy…). 

KULTURNÍ AKCE 

Město lze charakterizovat jako významné kulturní centrum s pestrou nabídkou kulturních akcí a 
zařízení. 

Pro kulturní vyžití slouží: 

 Tylův dům – kulturní zázemí města nabízí divadelní sál, kinosál, malý koncertní sál, výstavní síň 
Bohuslava Martinů, divadelní kavárna 

 Městské muzeum a galerie – stálá expozice o životě a díle Bohuslava Martinů, expozice města 
Poličky, národopisu Poličska, sklářství na Horácku, tkalcovství na Poličsku… 

 Městská knihovna - patří k nejstarším knihovnám v Čechách (založení r. 1813), sídlí 
v samostatném objektu na Palackého nám. 

Významné kulturní akce: 

 Martinů fest – festival vážné hudby věnovaný B. Martinů v měsíci květnu 

 Polička JAZZ – mezinárodní jazzový festival, koná se každý rok poslední víkend v dubnu 

 Polička 555 – multižánrový festival, koná se každý rok předposlední víkend v srpnu 

 Colour Meeting – multižánrový festival, jehož hlavní scénou je poličské náměstí 

 Mime Fest – mezinárodní festival pantomimy, který se koná v září 

 Jarmarky a trhy – Tradiční jarmarky a trhy s lidovým zaměřením 

PROPAGACE MĚSTA 

Informace o památkách, galeriích, kulturních akcích města, turistických cílech apod. mohou 
návštěvníci získat v informačním středisku na Palackého náměstí, na internetu a v propagačních 
brožurách, dostupných zejména v rámci regionu. 

Publicitě města může do budoucna pomoci záměr dle Priority C.2.4. Marketing cestovního ruchu ze 
Strategického plánu rozvoje města Poličky – klást důraz na zpřehlednění a rozšiřování a 
zatraktivňovat internetové prezentace města Poličky jako lákavého turistického cíle i kulturních 
organizací města, např. pomocí samostatného webového portálu. Cesta brožur nebo letáků je již 
překonána. Vytvořit spolu se soukromým sektorem atraktivní turisticky lákavé produkty, jako upomínky 
na pobyt ve městě – typicky Měšťanský pivovar, Masokombinát. 

ZÁSADY PRO ZAJIŠTĚNÍ SOULADU MEZI PAMÁTKOVOU OCHRANOU A VYUŽITÍM PAMÁTEK 
PRO CESTOVNÍ RUCH 

 respektovat limity využití území a zásady ochrany kulturních a přírodních hodnot území 

 respektovat zásady pro obnovu historického jádra 

 respektovat stávající veřejná prostranství a plochy zeleně, plochy pro ÚSES 

 umožnit rozvoj služeb pro turistický ruch a zároveň chránit pozemky a objekty veřejného 
občanského vybavení pro obyvatele města 

 nesmí být upřednostněny ekonomické zájmy - omezování bydlení a podmínek pro život obyvatel 
MPZ (ochrana bydlení a možnosti změn občanského vybavení) 

 využívání památek musí být v souladu s historickými hodnotami staveb i území 
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4. ZÁMĚRY A CÍLE PROGRAMU REGENERACE MPZ 

4.1. HLAVNÍ CÍLE ROZVOJE MĚSTA 

Město má zpracovaný Strategický plán rozvoje města Poličky pro období let 2021 - 2027 z r. 2020, ve 
kterém jsou v obecné poloze stanoveny cíle a předpoklady pro jejich naplňování, následně pak 
konkrétní rozvojové oblasti a priority k řešení. 

Vyhodnocení dokumentace – rozvojové oblasti a priority, které lze vztáhnout k řešenému 
území: 

Rozvojové oblasti Priority 

C – Kulturní dědictví, 
cestovní ruch a využití 
volného času 

 C. 1 Udržování a zatraktivnění 
památek jako vyhledávaného 
cíle pro turisty 

o C1.1. Posílení kulturní rozmanitosti a 
historického dědictví a úpravy veřejných 
prostranství – Dokončení celkové 
revitalizace komunikací a zpevněných ploch v 
historickém jádru města (Městská památková 
zóna). Celkově pak zatraktivnění a oživení 
centra města – zejména ul. Riegrova, prostor 
kolem kostela sv. Jakuba. S tím souvisí také 
údržba veřejných prostranství. Polička musí 
mít pověst čistého města. 

o C.1.2. Regenerace hradebního opevnění – 
Spočívá v konzervačních metodách 
statického zajištění a stavebních úprav 
hradeb i přilehlých částí. Spolu s 
dokončením regenerace městských hradeb 
bude probíhat jeho zatraktivnění - vhodné 
nasvětlení hradeb, vybudování 
vycházkového poznávacího okruhu kolem 
městských hradeb s odpočinkovými místy a 
dětskými herními koutky 

  C. 2. Podpora rozvoje 
sportovních a tělovýchovných 
aktivit 

o C.2.3. Základní a doprovodná turistická 
infrastruktura – Stav turistické infrastruktury 
není dosud optimální. Opatření by měla 
reflektovat moderní trendy např. v oblasti 
cykloturistiky (nabíjecí stanice pro elektrokola), 
modernizace informačního systému (naučná 
stezka kolem hradeb) a zatraktivnění silných 
turistických taháků (osvětlení hradebního 
okruhu). Základem je však zachovalý stav 
památek a přírodních krás Polička a okolí, 
dostatek ubytovacích kapacit. 

E – Bydlení  E.1. Podpora bydlení pro 
sociálně slabší občany, 
zdravotně postižené a nezletilé 

o E.1.1. Plánování výstavby bytů s 
ohledem na potřeby ekonomicky 
sociálně slabší skupin – V rámci nové 
bytové výstavby realizovat vždy část bytů pro 
zdravotně postižené nebo starší spoluobčany 
(tzv. bezbariérové byty). Zaměřit se na 
zajištění cenově dostupného bydlení 
výstavbou nájemních bytů v návaznosti na 
Koncepci dostupného bydlení města Poličky 
schválenou ZM v roce 2018 

o E.1.2. Využívání stávajícího bytového 
fondu města – Ponechat bezbariérové byty 
ze starší bytové zástavby ve vlastnictví města 
k řešení bytové situace této zvláštní skupiny 
obyvatel. 

K – Doprava, dopravní 
infrastruktura 

 K.2. Dopravní bezpečnost a 
parkování 

o K.2.2. Dostatečné parkovací kapacity – 
Vybudování dostatečných parkovacích kapacit 
v okolí centra města a sídlištích, včetně 
možností pro vícepodlažní parkovací stání. 
Studie na parkování pod Tylovým domem. 
Nastavení transparentního systému vjezdu a 
parkování v centru města. 
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4.2. HLAVNÍ CÍLE REGENERACE A OBNOVY ÚZEMÍ MPZ 

a) ochrana a obnova kulturního dědictví – jedinečnosti architektonických památek MPZ, 
dominant a církevních staveb na území města 

 provést neodkladné práce na ochranu a obnovu kulturních památek: 

o obnova památek v areálu hřbitova (kostel sv. Michala, zvonice, kostnice) včetně 
obnovy a statického zajištění hřbitovní zdi 

o obnova vnějšího pláště a výměna střešní krytiny (děkanství, nám. B. Martinů 1) 

o celková rekonstrukce domu Riegrova čp. 52 

o restaurování schodiště a spodní části morového sloupu na Palackého náměstí 

 provádět průběžnou údržbu městského gotického opevnění s postupným rozšiřováním 
využití pro rozvoj cestovního ruchu 

 provádět průběžné opravy kulturních památek a ohrožených objektů a souborů, které se 
podílejí na památkové podstatě MPZ 

b) úpravy veřejných prostranství a systémů technické infrastruktury, ochrana životního 
prostředí 

 dokončit revitalizaci náměstí Bohuslava Martinů, včetně rekonstrukcí, obnovy a doplnění 
inženýrských sítí 

 realizovat úpravy, rekonstrukce, obnovu a modernizaci veřejných prostranství: 

o parkoviště Šaffova 

o pěší komunikace v městském parku (od Fortny ke gymnáziu, Na Valech) 

o místní komunikace v ul. Parkány 

o oprava nábřežní (opěrné) zdi u Synského rybníka – nábř. Svobody 

 provádět postupně rekonstrukce a úpravy dalších veřejných prostranství v rámci MPZ, 
obnovovat systémy technické infrastruktury v souvislosti s těmito úpravami 

 průběžně provádět obnovu zeleně v městském parku a na hřbitově u sv. Michala 

 realizovat návrh pěstebních opatření pro stromy v MPZ 

4.3. ORGANIZAČNÍ A LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ 

DOKUMENTACE, ZABEZPEČENÍ PODPORY ZE STRANY MĚSTA: 

Město má platný Územní plán Polička v úplném znění po vydání změny č. 4 (03 / 2024) a Regulační 
plán MPZ Polička (09 / 2010). 

Město se snaží podporovat rozvoj cestovního ruchu a kulturu podle svých finančních možností: 

 přispívá na obnovu historických památek 

 financuje Městské muzeum a galerii, Městskou knihovnu a informační středisko 

 podporuje finančně občanská sdružení a společenské organizace, aby jim umožnilo realizovat 
řadu kulturních a společenských akcí a výstav zejména v době turistické sezóny 

PROJEKTY A SPECIÁLNÍ DOKUMENTACE 

Potřeba dokumentace je nutná zejména pro podrobnější definování regulačních podmínek a pro návrh 
etapizace jednotlivých akcí. Pro řešení v dalších stupních dokumentace pro umístění staveb a 
inženýrských sítí, pro návrh veřejných prostranství a sadových úprav je vždy nutné zaměření 
skutečného stavu území. 

Je nutno průběžně zajišťovat: 

 zpracování stavebně historických a archeologických průzkumů na území MPZ 
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4.4. OBNOVA MĚSTSKÝCH HRADEB 

Návrh obnovy městských hradeb je zobrazen v grafické části B. 4 – Plán regenerace hradebního 
systému města. 

Přehled akcí pro regeneraci hradebního systému města: 

OZN. AKCE ETAPA 

C1 Regenerace a využití městských hradeb pro rozvoj cestovního ruchu v Poličce I. etapa 

C2 Hradební systém města – rekonstrukce úseků SO19, SO20 I. etapa 

C3 Hradební systém města – oprava hradebního úseku SO04 I. etapa 

Aktualizace 2019 

OZN. AKCE ETAPA 

C1 Revitalizace hradebního okruhu městského gotického opevnění – úseky SO2, 
SO4, SO6, SO7, SO8a, SO9, SO10, SO11, SO13, SO16, SO18b, SO20, SO21 

I. etapa 

C2 Revitalizace hradebního okruhu městského gotického opevnění – úseky SO1, 
SO2, SO3, SO5, SO6, SO7, SO13, SO18a 

II. etapa 

C3 Revitalizace hradebního okruhu městského gotického opevnění – úseky SO21, 
SO22, SO23 

III. etapa 

Aktualizace 2025 

OZN. AKCE ETAPA 

C1 Průběžná údržba městského gotického opevnění zahrnující např. opravy a nátěry 
dřevěných prvků, sanace vlhkého zdiva, odstraňování náletové vegetace… 

I. etapa 

II. etapa 

Akce a požadavky jsou podrobně uvedeny a popsány v jednotlivých katalogových listech tabulkové 
části C. 

4.5. OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK A OBJEKTŮ V MPZ 

Návrh obnovy kulturních památek a objektů v MPZ je zobrazen v grafické části B. 5 – Plán 
regenerace objektů. 

Přehled akcí pro regeneraci objektů: 

OZN. ČP. AKCE ETAPA 

D6 7 oprava fasády, výměna otvorových prvků, zateplení objektu I. etapa 

D42 128 oprava domovních vrat I. etapa 

D51 2 oprava domovních vrat I. etapa 

D53 4 oprava domovních vrat I. etapa 

D88 41 oprava domovních vrat I. etapa 

D102 55 úprava stávajícího podkroví domu na podkrovní byty I. etapa 

D111 64 Městská knihovna - celková rekonstrukce objektu II. etapa 

D112 65 oprava domovních vrat I. etapa 

D127 83 oprava fasády, výměna okenních prvků I. etapa 

D129 85 půdní vestavba II. etapa 

D155 112 Městské muzeum - přístavba depozitáře, navazující úpravy muzejního 
dvora 

I. etapa 
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OZN. ČP. AKCE ETAPA 

D219 181 statické zajištění objektu, výměna střešní konstrukce, zateplení I. etapa 

D224 187 oprava domovních vrat I. etapa 

D269 236 kostel sv. Jakuba - odstranění havarijního stavu ochozu věže, výměna 
krovových prvků věže 

I. etapa 

D345 400 oprava domovních vrat I. etapa 

Aktualizace 2019 

OZN. ČP. AKCE ETAPA 

D3 4 rodinný dům - rozsáhlá stavební rekonstrukce a přístavba domu II. etapa 

D6 7 mateřská škola - výměna střešní krytiny I. etapa 

D39 125 obnova hřbitovního domku II. etapa 

D47 - kostel sv. Michaela - restaurování barevných a omítkových vrstev, 
celková obnova fasády 
Obnova hřbitovní zdi, zvonice (osazení zvonu), márnice + obnova 
hřbitovního domku (viz. akce D39) 

I. etapa 
 
II. etapa 

D50 1 děkanství - celková obnova objektu II. etapa 

D51 2 barokní a gotická radnice - obnova fasád obvodového pláště I. etapa 

D53 4 oprava domovních vrat I. etapa 

D81 33, 
34 

oprava domovních vrat (vrata u čp. 33 a 34 vysazena, předána do 
muzea, určena k restaurování a druhotnému osazení) 

I. etapa 

D88 41 rodinný dům - rozsáhlé statické zajištění a celková obnova domu II. etapa 

D112 65 oprava domovních vrat, 
stavební úpravy domu za účelem vybudování nadstandardních bytů 

I. etapa 
II. etapa 

D113 66 rodinný dům - stavební úpravy domu za účelem vybudování 
nadstandardních bytů 

II. etapa 

D129 85 SVČ Mozaika - úpravy pro zajištění a zkvalitnění stávajícího provozu 
školského zařízení 

I. etapa 

D155 112 městské muzeum, Centrum B. Martinů - obnova fasády II. etapa 

D193 153 oprava domovních vrat I. etapa 

D219 181 mateřská škola - stavební úpravy budovy a úprava pozemků pro 
zajištění a zefektivnění provozu MŠ 

I. etapa 

D269  kostel sv. Jakuba, s rodnou světničkou B. Martinů - celková revitalizace I. etapa 

D346 - kašny se sochami sv. Jiří a sv. Michaela Archanděla + socha sv. 
Jana Nepomuckého - komplexní restaurátorský zásah 

I. etapa 

D347 - kaple sv. J. Nepomuckého + sochy, pietní místa - obnova kaple, soch, 
pietních míst v městském parku 

I. etapa 

D348 - ocelový příhradový most - rekonstrukce mostu v městském parku, 
obnova + výměna zkorodovaných částí mostu za nové nanýtováním 

I. etapa 

D349 - lávka - výměna lávky u dětského hřiště v městském parku I. etapa 

Aktualizace 2025 

OZN. ČP. AKCE ETAPA 

D46 - zvonice u kostela sv. Michala - obnova vnějšího pláště zvonice I. etapa 

D47 - kostel sv. Michaela - restaurování barevných a omítkových vrstev, 
restaurování kamenných prvků - kamenná dveřní ostění 

I. etapa 

D48 - kostnice u kostela sv. Michala - celková rekonstrukce objektu II. etapa 

D49 - obnova hřbitovní zdi, včetně statického zajištění II. etapa 

D50 1 děkanství - obnova vnějšího pláště a výměna střešní krytiny fary I. etapa 
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OZN. ČP. AKCE ETAPA 

D99 52 městský dům - celková rekonstrukce domu, včetně odizolování II. etapa 

D256 221 stavební úpravy a transformace rodinného domu na sociální bydlení I. etapa 

D350 - Mariánský morový sloup - restaurování schodiště a spodní části 
morového sloupu 

I. etapa 

Akce a požadavky jsou podrobně uvedeny a popsány v jednotlivých katalogových listech tabulkové 
části D. 

4.6. OBNOVA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, ZELENĚ A TECHNICKÉ 
INFRASTRUKTURY 

Návrh obnovy veřej. prostranství, zeleně a tech. infrastruktury je zobrazen v grafické části B. 6 – Plán 
regenerace veřejných prostranství a technické infrastruktury. 

Přehled akcí pro regeneraci veřejných prostranství: 

OZN. AKCE ETAPA 

E1 Úprava vstupu na parkán z Šaffovy ulice I. etapa 

E2 Úprava prostoru „Atria“ I. etapa 

E3 Rekonstrukce hřbitova u sv. Michala I. etapa 

E4 Rekonstrukce a modernizace centra města Poličky – Palackého náměstí I. etapa 

E5 Rekonstrukce a modernizace místních komunikací – ul. Riegrova, ul. 
Masarykova 

II. etapa 

E6 Rekonstrukce a modernizace místních komunikací – ul. Tyršova, ul. 
Komenského 

II. etapa 

E7 Rekonstrukce a modernizace místní komunikace – ul. Šaffova II. etapa 

E8 Rekonstrukce a modernizace místních komunikací – ostatní komunikace v 
rámci MPZ 

III. etapa 

E9 Návrh pěstebních opatření pro stromy v MPZ I. etapa 

Aktualizace 2019 

OZN. AKCE ETAPA 

E1 Úprava vstupu na parkán z Šaffovy ulice I. etapa 

E2 Úprava prostoru „Atria“ u hradeb z ul. Komenského I. etapa 

E3 Úprava prostoru u hradeb v ul. Na Bídě I. etapa 

E4 Rekonstrukce a modernizace místních komunikací – ul. Pálená, Štěpničná, 
Fortna 

I. etapa 

E5 Rekonstrukce a modernizace místních komunikací – ul. Václavská, Otakarova II. etapa 

E6 Rekonstrukce a modernizace místních komunikací – ul. Eimova III. etapa 

E7 Rekonstrukce komunikace v městském parku – Na Valech II. etapa 

E8 Rekonstrukce chodníku podél ul. Čsl. Armády a nábř. Svobody I. etapa 

E9 Obnova zeleně v městském parku I. etapa 

E10 Obnova zeleně na hřbitově u sv. Michala I. etapa 

Aktualizace 2025 

OZN. AKCE ETAPA 

E1 Revitalizace náměstí Bohuslava Martinů I. etapa 

E2 Parkoviště Šaffova I. etapa 
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OZN. AKCE ETAPA 

E3 Rekonstrukce komunikace v městském parku – od Fortny ke gymnáziu I. etapa 

E4 Rekonstrukce komunikace v městském parku – Na Valech I. etapa 

E5 Rekonstrukce a modernizace místní komunikace – ul. Parkány II. etapa 

E6 Oprava nábřežní zdi u Synského rybníka – nábř. Svobody II. etapa 

Akce a požadavky jsou podrobně uvedeny a popsány v jednotlivých katalogových listech tabulkové 
části E. 

Přehled akcí pro regeneraci technické infrastruktury: 

OZN. AKCE ETAPA 

F1 Rekonstrukce hřbitova u sv. Michala I. etapa 

F2 Rekonstrukce a modernizace centra města Poličky – Palackého náměstí I. etapa 

F3 Rekonstrukce a modernizace místních komunikací – ul. Riegrova, ul. 
Masarykova 

II. etapa 

F4 Rekonstrukce a modernizace místních komunikací – ul. Tyršova, ul. 
Komenského 

II. etapa 

F5 Rekonstrukce a modernizace místní komunikace – ul. Šaffova II. etapa 

F6 Rekonstrukce a modernizace místních komunikací – ostatní komunikace v 
rámci MPZ 

III. etapa 

Aktualizace 2019 

OZN. AKCE ETAPA 

F1 Rekonstrukce a modernizace místních komunikací – ul. Pálená, Štěpničná, 
Fortna 

I. etapa 

F2 Rekonstrukce a modernizace místních komunikací – ul. Václavská, Otakarova II. etapa 

F3 Rekonstrukce a modernizace místních komunikací – ul. Eimova III. etapa 

Aktualizace 2025 

OZN. AKCE ETAPA 

F1 Revitalizace náměstí Bohuslava Martinů I. etapa 

Akce a požadavky jsou podrobně uvedeny a popsány v jednotlivých katalogových listech tabulkové 
části F. 
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5. ÚČINNOST DOSAVADNÍCH PROGRAMŮ A DALŠÍ POSTUP 
REGENERACE 

5.1. MOŽNOSTI FINANČNÍHO ZAJIŠTĚNÍ A OPATŘENÍ K REALIZACI 

Program regenerace musí být zajišťován v úzké spolupráci veřejného a soukromého sektoru. Veřejných 
prostředků je málo a budou se pravděpodobně dále relativně snižovat. Ideálem proto je, aby se 
soukromé potřeby vlastníků domů do značné míry překrývaly s potřebami obecnými a veřejnými. Na 
participaci občanů a partnerství veřejného a soukromého sektoru spočívá rozvoj měst v západních 
zemích. Výdaje, vynaložené soukromými majiteli nebo podnikateli nad rámec vlastních potřeb – ve 
prospěch veřejnosti nebo města, jim mohou v některých případech přinášet zisk. Jinde je možné jiné 
zvýhodnění formou převzetí záruk městem nebo zvýhodněná půjčka. Zásadní podpora včetně 
nevratných příspěvků bude potřebná v případě aktivit neziskových, které však jsou ve veřejném zájmu. 

Podrobně jsou opatření k realizaci programu ze strany města popsána v publikaci Program 
regenerace MPR a MPZ (K Matoušková - VÚVA Praha 1994), aktuální informace jsou uvedeny na 
webových stránkách Ministerstva kultury ČR. 

Ke stanoveným cílům a jednotlivým akcím je nutno nalézt v dané chvíli optimální způsob finančního 
zajištění nebo ekonomické stimulace, ale i potřebné obecní vyhlášky a organizační opatření - např. 
odborná pomoc a poradenství (v rámci mikroregionu, kraje nebo svazky obcí), snaha o změnu 
vlastnictví u potřebných pozemků (v krajním případě i vyvlastnění pro veřejně prospěšné stavby a 
asanační úpravy, vymezené ve schválené ÚPD) apod. 

Na záchranu ohrožených souborů kulturních a církevních památek je využíván Program záchrany 
architektonického dědictví a Program restaurování movitých kulturních památek, Havarijní program je 
určen zejména pro zabezpečení nejnaléhavějších oprav nemovitých kulturních památek (zejména na 
odstranění havarijního stavu střech a nosných konstrukcí staveb), je možné získat i grant z fondů EU apod. 

Pro regeneraci historického jádra a nemovitých kulturních památek bude dále využíván (mimo 
prostředků vlastníků a města) především Program regenerace MPR a MPZ. 

5.2. NÁVRH POSTUPU REGENERACE 

5.2.1. VÝSLEDKY PROGRAMU REGENERACE Z MINULÝCH LET 

Město Polička se od roku 1994 zapojilo do Programu regenerace MPZ a MPR. Tento program, díky 
poskytovaným finančním dotacím, umožnil obnovit řadu významných památek, či alespoň zajistit jejich 
havarijní stav. Patří mezi ně např. rekonstrukce kostela sv. Michaela, dokončení rekonstrukce barokní 
radnice na Palackého náměstí, restaurování a zprovoznění dvou kašen před východním průčelím 
radnice se sochami J. F. Pacáka – sv. Jiří a archanděla Michaela z roku 1727, celkové restaurování 
stěžejního díla J. F. Pacáka – velkolepá skupina sloupu Neposkvrněného početí Panny Marie, a 
především pokračování sanace gotického opevnění města Poličky. 

Pro Město Poličku představují městské hradby svým rozsahem a náročností největší rekonstrukční 
akci záchrany významné památky. 

Městské hradby ze 14. století patří k nejvýznamnějším památkám Poličky. Za vlády Karla IV. obklopil 
město prstenec kamenných hradeb zpevněný 19 baštami – až na jednu se dodnes zachovaly. Za 
Jiříka z Poděbrad byly hradby ještě posíleny a doplnily je předsunuté barbakány. Souvislý hradební 
pás patří dnes k nejzachovalejším ve střední Evropě a je postupně rekonstruován. 

Jejich rekonstrukce se statickým zajištěním stále probíhá. Snaha o záchranu unikátně dochovaného 
gotického fortifikačního systému města Poličky započala v 70. letech min. století. Úkolu se ujalo 
SÚRPMO se svou vypracovanou metodikou dr. Líbala a Ing. arch. Remla, kteří spolupracovali na jeho 
řešení až do začátku 90. let 20. století. Vzhledem k finanční i stavební náročnosti zvoleného způsobu 
rekonstrukce byl postup prací dosti pomalý. Protože se od doby, kdy byla koncepce obnovy 
stanovena, změnily společenské poměry, právní předpisy, finanční možnosti měst i státu a do jisté 
míry i názory odborné veřejnosti na praxi památkové péče, byl původní velkolepý rekonstrukční záměr 
neudržitelný. 
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Město Polička proto nechalo zpracovat studii obnovy gotického opevnění města, jejímž účelem bylo 
shrnout dosud nabyté zkušenosti a nalézt důvod stanovení nového směru v koncepci záchrany 
významné kulturní památky, který by sladil požadavky a „nové pohledy na památku“ při respektování 
toho, co již bylo vykonáno. Autorem studie je Ing. Petr Rohlíček – ze Společnosti pro rekonstrukci 
památek INRECO s.r.o. Hradec Králové. Na základě této připravenosti na obnovu kulturní památky 
mohlo Město Polička od roku 1994 požádat o státní finanční podporu v rámci Programu regenerace. 
8. listopadu 1994 Městské zastupitelstvo schválilo zpracovaný Program regenerace MPZ města 
Poličky, což byla další podmínka přiznání finanční dotace z uvedeného Programu. 

Od této doby probíhala oprava hradeb po jednotlivých úsecích, na které byly v předstihu zpracovány 
prováděcí projekty, jež řešily i stavební úpravy přilehlých objektů. Každým rokem se odstraňovaly dle 
naléhavosti havarijní části hradeb, které velmi často ohrožovaly i životy občanů. Vlastním projektovým 
pracím předcházely stavebně historické průzkumy památky a inženýrsko-geologické průzkumy 
základových poměrů. 

DOSAVADNÍ PRŮBĚH PROGRAMU REGENERACE 

rok akce 

1994, 
1995 

Provedeny sanační práce na hradebním úseku SO 15 – ul. Na Bídě a na havarijním úseku SO 9 – ul. 
Štěpničná, (úsek kompletně dokončen v roce 1995). 
Dále byly zahájeny práce na úseku hradeb SO 14 a na baště SO 13 v ul. Na Bídě. 

1996, 
1997 

Zpracovány podklady pro státní finanční podporu v rámci Programu záchrany architektonického 
dědictví na obnovu nemovité kulturní památky – městské opevnění, v jehož rekonstrukci bylo 
pokračováno na úseku SO 13 a zajišťovaly se některé další havarijní části. 
Rozsah provedených prací v jednotlivých letech byl závislý na finančních možnostech města a 
přiznané státní dotaci, jejíž podmínkou je 50 % spoluúčast Města. 

1998 Realizován největší objem prací, kdy státní dotace Programu regenerace pro Poličku činila 3.750 tis. 
Kč, což představovalo 50 % podíl hodnoty provedených stavebních prací. V tomto roce byla sanace 
prováděna na čtyřech úsecích: 
o Hradební úsek SO 13 – dokončení celého východního pásu hradeb, vybudování vstupního 

schodiště z vnitřní strany hradeb a tím zpřístupnění ochozu východního okruhu hradeb. 
o Rekonstrukce úseku SO 21 – provedena rekonstrukce celé bašty včetně krovu a část hradební 

kurtiny. 
o Hradební úsek SO 23 a část SO 22 – jižní část hradebního okruhu. Jednalo se o jeden 

z nejnáročnějších a nejhavarijnějších úseků městského opevnění. Kromě havarijního stavu bašty 
a hradební zdi komplikovala rekonstrukční práce porušená kanalizace z přilehlého objektu, která 
vedla pod baštou. 

o Čtvrtou oblastí hradebního prstence, kde v roce 1998 probíhaly sanační práce, byla severní část 
– úseky SO 8 a SO 7 – Parkány. Zde byly práce zahájeny na základě výzvy státního stavebního 
dohledu na odstranění havárie. 

1999 Město Polička obdrželo dotaci ve výši 940 tis. Kč na městské hradby, pokračovala rekonstrukce úseků 
na parkánech (objekt SO 8 a SO 7), neboť celkové náklady na dokončení obou úseků představovaly 
částku téměř 5 mil. Kč. Též byla odstraněna rozsáhlá havárie v úseku SO 10. 

2000 Část státní dotace (500 tis. Kč) poskytnuta na církevní památku – kostel sv. Jakuba, na rekonstrukci 
zastřešení. Druhá část (téměř 1,5 mil. Kč) byla s finanční spoluúčastí Města využita opět na 
rekonstrukci gotického opevnění. Celková finanční částka umožnila dokončit úseky SO 8a a SO 7 na 
Parkánech. Právě tyto úseky byly po dokončení sanace zhodnoceny projektantem, zástupcem 
Památkového ústavu i ostatními odborníky za mimořádně zdařilou rekonstrukci. Dále byly z rozpočtu 
Města uhrazeny náklady na přípravné práce (průzkumy, zaměření stávajícího stavu, projekty) dalších 
úseků ve dvou lokalitách. 

2001 Na základě poměrně rozsáhlé připravenosti a poskytnuté finanční dotaci MK ČR v rámci Programu 
regenerace MPZ ve výši 3.010 tis. Kč – na hradby byl určen podíl 2.500 tis. Kč (zbytek na rekonstrukci 
střechy kostela sv. Jakuba), pokročila rekonstrukce hradeb o velký kus dopředu. Byly dokončeny dva 
úseky SO 9 a SO 10 na severní části hradebního okruhu mezi ulicemi Tyršova a Fortna. 
Jednalo se o náročnou obnovu části městského opevnění, neboť tyto úseky vykazovaly havarijní stav, 
s nímž bylo spojeno i poměrně komplikované statické zajištění. V srpnu se rekonstrukce přesunula na 
úsek SO 5, z něhož byla do konce roku 2003 dokončena celá bašta a část kurtiny. 
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rok akce 

2002 Nebyl naplněn předpoklad dokončení hradebních úseků SO 5 a SO 6, neboť téměř polovina 

poskytnuté dotace z MK ČR byla využita na rekonstrukci Památníku B. Martinů. 

2003 Celá částka (1.340 tis. Kč), poskytnutá v rámci Programu regenerace, byla (dle rozhodnutí Rady 

města) použita na rekonstrukci muzejních budov za účelem vybudování Památníku B. Martinů. 

Rekonstrukce hradeb byla proto financována pouze z rozpočtu Města. Z této částky byla sanována a 

staticky zajištěna kurtina objektu SO 6 a odstraněn havarijní stav bašty úseku SO 6. 

2004 Finanční dotace z Programu regenerace (ve výši 1.240 tis. Kč) použita se spoluúčastí Města na 

pokračování rekonstrukce Památníku B. Martinů. 

Sanace hradeb financována plně z rozpočtu Města nákladem ve výši 2,2 mil. Kč - dokončena hradební 

bašta úseku SO 6 a kompletně obnovena parkánová zeď před úseky SO 5 a SO 6. 

2005 Poskytnutá finanční dotace z Programu regenerace (ve výši 530 tis. Kč ) využita na pokračování 

obnovy muzejních budov čp. 112, 113 a 114, za účelem vybudování Památníku B. Martinů. 

Spoluúčast Města na této akci činila 5 mil. Kč. 

2006 Dokončena rozsáhlá obnova muzejních budov. Náklady na stavební práce v tomto roce představovaly 

částku téměř 9 mil. Kč (z Programu regenerace 750 tis. Kč, zbytek hrazen z městského rozpočtu). 

Dále Město financovalo havarijní stav hradebního úseku SO 22 – Na Valech. 

2007 Pokračování sanačních prací na hradebním úseku SO 22 – Na Valech, dle zpracované projektové 

dokumentace s poskytnutou finanční podporou z Programu regenerace ve výši 605 tis. Kč. Dále byl 

odstraněn havarijní stav hradebního úseku SO 18 Na Valech v rozsahu 650 tis. Kč, vč. poskytnutého 

finančního příspěvku ve výši 323 tis. Kč z Ministerstva kultury ČR. 

2008 Zahájena obnova hradebního úseku SO 16 – bašta. Cena díla činí 2,2 mil. Kč. 

I. etapa (realizovaná v r. 2008) – 1,2 mil. Kč, poskytnutý příspěvek z Programu regenerace je ve výši 

400 000,- Kč. 

II. etapa by měla následovat v r. 2009, a tím by byla dokončena obnova bašty SO 16. 

2009 Provedena II. etapa obnovy hradebního úseku SO 16, čímž byla dokončena obnova bašty 

v projektovaném rozsahu. Poskytnutý příspěvek z PR MPZ činil pro rok 2009 - 1 065 000,- Kč. 

Dále se realizovala I. etapa hradebního úseku SO 04 – západní část hradebního okruhu, na který byla 

zpracována prováděcí projektová dokumentace, vydané stavební povolení a závazné stanovisko 

oddělení státní památkové péče. Celkové náklady díla na základě výběrového řízení činily vč. DPH 

2,671 mil. Kč, I. etapa – realizovaná v r. 2009 – 1,2 mil. Kč. 

2010 Provedena II. etapa obnovy hradebního úseku SO 04, čímž byla dokončena obnova západní části 

hradebního okruhu. Poskytnutý příspěvek z PR MPZ činil pro rok 2010 - 706 000,- Kč. 

Celkové náklady II. etapy – realizované v r. 2010 činily vč. DPH 1 413 090,- Kč 

2011 Byly zahájeny sanační práce na obnově hradebních úseků SO 19 a 20, Na Valech, v jižní části 
městského opevnění. Jednalo se o staticky narušené úseky, čemuž odpovídalo poměrně náročné 
zajištění, především bašty v úseku SO 20. Z historického hlediska představují velmi cenné objekty, 
jejichž revitalizace byla velmi žádoucí z důvodu stále se zhoršujícího stavebně technického stavu. To 
se nakonec podařilo a I. etapa obnovy mohla být odstartována na základě výběrového řízení na 
dodavatele akce. 

Náklady celého díla představují částku (vysoutěženou): 8 536 979,- Kč, I. etapa – realizovaná v r. 
2011 – 2 012 933,- Kč. Poskytnutý příspěvek z PR MPZ byl ve výši 1 005 000,- Kč. 

2012 Pokračovaly sanační práce na obnově hradebních úseků SO 19 a 20, Na Valech, v jižní části 
městského opevnění II. etapou. Práce navázaly na rozpracovanost roku 2011. Byla dokončena 
obnova kurtiny z vnitřní strany a stavební práce za domy č.p. 20 a 21. 

Objekt SO 19: Byly prováděny zemní práce související se statickým zajištěním základů kurtiny, vrty 
pro kotvy i osazování a injektování kotev, obnova nadzákladového zdiva z lomového kamene, očištění 
zdiva tlakovou vodou, doplnění spárování původního zdiva a spárování nového zdiva, bourací práce, 
montáž a demontáž lešení. 

Objekt SO 20: V baště byly vysekány a vyčištěny spáry kamenného zdiva a vybourány betonové 
mazaniny. 

Celkové náklady II. etapy – realizované v r. 2012, představovaly částku 2 154 549,- Kč. 

Poskytnutý příspěvek z PR MPZ byl ve výši 1 065 000,- Kč 
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2013 Postup prací plynule navázal na rozpracovanost roku 2011 a 2012. Rozhodujícím faktorem pro 
stanovení postupu prací v roce 2013 byl neustále se zhoršující stav krovu a střechy na baště SO 20, 
kde se začaly rozšiřovat dřevokazné houby na dřevěných konstrukcích vlivem dlouhodobého zatékání.  
Úsek SO 20 – bašta: v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací byla provedena výměna 
napadených dřevěných prvků krovu, opláštění střechy věže novou krytinou z dřevěného štípaného 
šindele - dvojitě kladeného, včetně klempířských prací a nátěrů konstrukcí. Dále byly provedeny 
opravy zdiva a omítek v oblasti napadeného krovu, obnova narušené cihelné klenby bašty SO 20, 
statické zajištění - vrty pro kotvy, osazování a injektování kotev v přilehlé části kurtiny k obvodovému 
plášti bašty. 
Úsek SO 19 – kurtina: navazuje na baštu SO 20, proto část injektážních prací a dozdívek se musí 
provést po dokončení bašty objektu SO 20 v následujícím roce. V roce 2013 bylo možné dokončit 
větší část dozdívek kamenného zdiva, kotvení a injektáže, opravy líce a spárování kurtiny, zřízení 
ochranného povrchu koruny kurtiny hydroizolační rohoží s drnovým pásem. 
Dále byl proveden nátěr šindelové krytiny bašty objektu SO 19, který se aplikoval podle 
technologického postupu stanoveného projektantem až po dvou letech po položení šindele. 
Celkové náklady III. etapy – realizované v r. 2013, představovaly částku 1 985 038,- Kč. 
Poskytnutý příspěvek z PR MPZ byl ve výši 805 000,- Kč 
+ 300 000,- Kč - morový sloup, odstranění havarijního stavu. 

2014 Z PR MPZ byla přiznána dotace ve výši 1 395 tis. Kč. 
Rozděleno do 2 akcí:  900 000,- Kč na hradby - dokončení IV. etapy 
 495 000,- Kč na morový sloup, pokračování odstranění havarijního stavu 
V souladu se Smlouvou o dílo č. 119015 a schváleného projektu byly v této IV. etapě dokončeny 
všechny plánované práce na zakázce „Obnova a statické zajištění gotického opevnění města Poličky 
– úseky SO19 a SO20“. 
SO19 – v části kurtiny SO19 přiléhající k baště SO20 se dokončilo nadzákladové zdivo z lomového 
kamene, zarovnala koruna zdiva vč. položení bentonitové rohože a osazení drnového pásu. Lícové 
zdivo bylo vyspárováno, provedeny injektážní vrty a kompletně proinjektováno. 
SO20 – V objektu bašty byly dokončeny bourací práce specifikované v PD, osazena a aktivována 
ztužující táhla ve zdivu bašty včetně kotevních desek a napínacích článků, navrtány díry pro kotvy ze 
žebírkové oceli a provedena injektáž obvodového pláště, zejména všech trhlin. Byly zazděny 
nepatřičné otvory a kaverny, upravena koruna hradby, staticky zajištěny všechny trhliny, vyměněny 
narušené kameny a kamenné zdivo se vyspárovalo. Opravy omítek a doplnění chybějících, ošetření 
zpevňovačem, zaomítnutí kapes a rýh po táhlech a kotvách, provedení šambrán kolem oken a 
kompletní hydrofobizace omítek. Osazení 4 kusů oken za dožilé, ve stejném provedení: dvojité, ven a 
dovnitř otvíravé, včetně vnitřního poprsníku, impregnace a nátěrů. Nátěr šindelové střechy bašty 
horkou fermeží. Na závěr byla provedena demontáž lešení, dopravních cest, oplocení staveniště, 
vyklizení všech vnitřních prostorů bašty, úprava terénu před i za tělesem hradby, dosetí dotčených 
travnatých ploch. 

2015 Z PR MPZ byla přiznána dotace ve výši 1 392 tis. Kč. 
Rozděleno do 2 akcí:  920 000,- Kč na hradby 
 472 000,- Kč na Mariánský (morový) sloup 
Na hradbách byla nastartována realizace projektu na obnovu hradebních ochozů a střech věží na 
úsecích za ulicí Václavskou a podél ulice Na Bídě, což představuje východní a západní část 
hradebního okruhu. Projekt řešil dožilý, místy havarijní stav koruny ochozů a střech věží (krytí koruny 
parapetní zdi, výměna dřevěného zábradlí, poškozených šindelových střech věží a další související 
práce). Uvedená regenerace těchto atraktivních úseků je důležitá pro zpřístupnění této ojedinělé 
památky návštěvníkům Poličky.  
Náklady celého díla představují částku (vysoutěženou): 4 148 980,- Kč, 
                                    I. etapa – realizovaná v r. 2015 – 2 438 271,- Kč. 
Restaurátorské práce na kompletní obnově Mariánského (morového) sloupu byly z praktického a 
ekonomického hlediska rozděleny do několika logických, navzájem na sebe navazujících celků. 
Rozdělení zároveň respektuje stavbu a strukturu dotčené památky a navazuje na již dříve zpracované 
materiály. Vychází zejména ze závěrů restaurátorského průzkumu a dvou etap restaurátorských prací, 
které měly za cíl odstranit havarijní stav vybraných prvků a částí sloupu. 
Restaurátorské práce se v pracovní sezóně 2015 odvíjely zejména na třetí etáži sloupu. Kompletní 
restaurování tak probíhalo jmenovitě na soše Panny Marie, hlavici pilíře, těle pilíře s obláčky 
a andílčími hlavičkami a na samostatných soškách andílků. Rozpracovaná byla architektura etáže II.B 
(střední část) včetně horní římsy, která se dokončí v další sezóně. Byly zahájeny i práce na 
kamenosochařských kopiích vybraných soch světců.  
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2016 Město obdrželo z PR MPZ dotace ve výši 1 795 tis. Kč. 
Rozděleno do 2 akcí:  495 000,- Kč na hradby 

 1 300 000,- Kč na Mariánský (morový) sloup 
Na hradbách pokračovala realizace II. etapy projektu obnovy hradebních ochozů a střech věží na 
úsecích podél ulice Na Bídě SO 11-15 (viz popis výše). 
                                    II. etapa – realizovaná v r. 2016 – 1 710 710,- Kč. 
Restaurátorské práce se v pracovní sezóně 2016 odvíjely zejména na první a druhé etáži sloupu. 
Kompletní restaurování tak proběhlo na soše sv. Josefa, sv. Anny, sv. Jáchyma a sv. Rocha, dále na 

sochařské výzdobě architektury v I. a II. etáži a zahrnovalo i samotné tělo sloupu – architekturu (etáže 
I.A, I.B, II.A a II.B). Kromě kamenného schodiště v I.A etáži a kamenných pilířů kolem tělesa 
morového sloupu. Pokračovaly též práce na kamenosochařských kopiích vybraných soch světců 
zahájené v loňské pracovní sezóně. Byl připraven čtvrtý kamenný blok z přírodního kamene (pískovec 
z dolnoslezské části Polska) V rámci prací byla dokončena socha sv. Karla Boromejského a 
rozpracovány sochy sv. Šebestiána a sv. Víta. Vzhledem k rozsahu prací na vytváření 

kamenosochařských kopií bylo jejich úplné dokončení naplánované na sezónu 2018. 

2017 Město obdrželo z PR MPZ dotace ve výši 2 015 tis. Kč. 
Rozděleno do 2 akcí:  865 000,- Kč na hradby 
 1 150 000,- Kč na Mariánský (morový) sloup 
Na hradbách pokračovala realizace projektu dalších 2 částí jižního hradebního okruhu – Na Valech: 

„Městské hradby v Poličce, úseky SO 16-18 - Obnova hradebních ochozů a střech věží“ a „Úsek SO 
22 – obnova zdiva za domy čp. 40-42“.  
Výše uvedená akce byla realizována ve 2 ročních etapách v návaznosti na objem získaných 
finančních prostředků z Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury ČR. Stavební práce I. 
etapy 2017 se odvíjely na úsecích SO 16 – SO 18, a to na základě výše získaného finančního 
příspěvku pro rok 2017. 

Restaurátorské práce se v pracovní sezóně 2017 – III. etapa, odvíjely zejména na první etáži sloupu. 
Kompletní restaurování tak proběhlo, v souladu s předloženým rozpočtem, jmenovitě na etáži 
architektury I.A. a kamenných pilířích kolem tělesa morového sloupu. Zároveň budou v této etapě 
pokračovat práce na kamenosochařských kopiích vybraných soch světců zahájené v první pracovní 
sezóně. V rámci letošních prací je plánované zahájení prací na kopii sochy sv. Václava a dokončení 
kopií soch sv. Šebestiána a sochy sv. Víta. Vzhledem k rozsahu prací na vytváření 

kamenosochařských kopií bylo jejich úplné dokončení naplánované na sezónu 2018. 
2018 Město obdrželo z PR MPZ dotace ve výši 1 975 tis. Kč. 

Rozděleno do 3 akcí, z toho 2 se realizovaly na městských hradbách: 
 1 254 000,- Kč + 325 000,- Kč na hradby 
 396 000,- Kč na Mariánský (morový) sloup 
V roce 2018 pokračovala stavební obnova v rozsahu II. etapy: „Úsek SO 22 – obnova zdiva za domy 
čp. 40-42“, čímž došlo k naplnění a ukončení projektu regenerace předmětných hradebních úseků 
městského opevnění v Poličce. Dále byl nastartován projekt Revitalizace hradebního okruhu 
městského opevnění, což představuje revizi jednotlivých úseků hradebního okruhu městského 
opevnění - odstranění a oprava lokálních závad a narušení kamenného zdiva, dřevěných konstrukcí, 
výměna poškozené střešní krytiny na baštách, nátěry a další stavební práce dle zpracované 
projektové dokumentace. 
Restaurátorské práce se v pracovní sezóně 2018 soustředili na kompletní dokončení všech 
restaurátorských prací spočívajících zejména v dokončení a osazení dvojice soch sv. Šebestiána a sv. 
Václava, kopií z přírodního kamene. Veškeré práce byly nakonec zaznamenány do podrobné 
restaurátorské zprávy a fotodokumentace v rozsahu daném platnou vyhláškou památkového zákona. 
Dne 16.11. 2018 se při příležitosti dokončení restaurování Mariánského sloupu uskutečnilo jeho znovu 
vysvěcení.  
Sanační práce se provádějí na základě zpracovaných prováděcích projektů jednotlivých úseků hradeb, 
kterým předcházejí studie konzultované a odsouhlasené Památkovým ústavem Pardubice a stavebně 
historické průzkumy. 
Restaurování NKP Mariánského sloupu je prováděno dle zpracovaného a odsouhlaseného 
restaurátorského průzkumu. 
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2019 Polička obdržela z Programu regenerace dotace ve výši 1 800 tis. Kč. 
Rozdělena byla na 3 akce, z toho 2 se realizovaly na městských hradbách: 

600 000,- Kč + 200 000,- Kč na hradby, 
1 000 000,- Kč na restaurování dvou kamenných kašen se sochami sv. Jiří a sv. 
Michaela Archanděla a sochy sv. Jana Nepomuckého na Palackého nám. v Poličce. 

V roce 2019 pokračoval II. částí projekt Revitalizace hradebního okruhu městského opevnění – 1. a 2. 
etapa, což představuje revizi jednotlivých úseků hradebního okruhu městského opevnění - odstranění 
a oprava lokálních závad a narušení kamenného zdiva, dřevěných konstrukcí, výměna poškozené 
střešní krytiny na baštách, nátěry dřevěných konstrukcí a další stavební práce dle zpracované 
projektové dokumentace. 
Dále byl nastartován projekt Revitalizace hradebního okruhu městského opevnění – 3. etapa, opět se 
jednalo o revizi hradebních úseků SO 21, SO 22, SO 23 městského opevnění - odstranění a oprava 
lokálních závad spárování, narušení kamenného zdiva, dřevěných konstrukcí, výměna poškozené 
šindelové krytiny na baště, nátěry a další stavební práce dle projektové dokumentace. 
Restaurátorské práce na kašnách, které jsou NKP, byly realizovány dle zpracovaného  
restaurátorského záměru v rozsahu I. etapy. 
Veškeré práce jsou zaznamenávány do podrobné restaurátorské zprávy a fotodokumentace v rozsahu 
daném platnou vyhláškou památkového zákona. 
Dne 2.10.2019 byla na zámku Lemberk městu Polička udělena cena NPÚ Patrimonium pro futuro za 
rok 2018 PAMÁTKY DĚKUJÍ. 

2020 Polička obdržela z Programu regenerace dotace ve výši 1 505 tis. Kč. 
Rozdělena byla do 2 akcí:  

471 tis. Kč na restaurování dvou kamenných kašen se sochami sv. Jiří a sv. Michaela 
Archanděla a sochy sv. Jana Nepomuckého na Palackého nám. v Poličce, 
1 034 tis. Kč na I. etapu obnovy ocelového nýtovaného mostu, 
500 tis. Kč na II. etapu obnovy ocelového nýtovaného mostu z rezervy Programu. 

Obnovený most byl za Pardubický kraj nominován na cenu NPÚ Patrimonium pro futuro  2021 
2021 Polička obdržela z Programu regenerace dotace ve výši 1 510 tis. Kč. 

Rozdělena byla do 2 akcí:  
395 tis. Kč „Městské hradby v Poličce, části úseků SO 21 a SO 22 – stavební úpravy“ dle 
zpracované a schválené projektové dokumentace, 
1 115 tis. Kč „Restaurování omítek a štukové výzdoby vestibulu 2. NP barokní radnice“ I. 
etapa dle zpracovaného restaurátorského průzkumu a záměru realizace. 

2022 Polička obdržela z Programu regenerace dotace ve výši 1 160 tis. Kč. 
Rozdělena byla mezi 2 akce: 

860 tis. Kč bylo použito na Obnovu obvodového pláště radnice, Polička, Palackého 
náměstí čp. 2. Jedná se o obnovu fasád stávajícího historicky cenného objektu – NKP, 
v centru města, restaurování štukových figurálních a dekorativních prvků a ostatní 
stavební práce s tím související. V letošním roce se realizovala I. etapa 2022 – obnova 
fasády věže a sanace obvodového zdiva. Zásahy na průčelích věže byly soustředěny 
především na obnovu poškozených prvků omítaných ploch. Členění fasády zůstalo 
zachováno. V dalším roce je plánována etapa 2 – obnova fasády východní a jižní a etapa 
3 – obnova západní a severní fasády. 
300 tis. Kč bylo použito na „Restaurování omítek a štukové výzdoby vestibulu 2. NP 
barokní radnice“ – II. etapa z rezervy Programu dle zpracovaného restaurátorského 
průzkumu a záměru realizace. 

2023 Polička obdržela z Programu regenerace finanční příspěvek ve výši 1 440 tis. Kč vč. 300 tis. Kč 
z rezervy Programu. 
Příspěvek byl použit na Obnovu obvodového pláště radnice, Polička, Palackého náměstí čp. 2 – II. 
etapa – východní a jižní průčelí fasády. 
Jedná se o obnovu fasád stávajícího historicky cenného objektu – NKP, v centru města, restaurování 
štukových figurálních a dekorativních prvků a ostatní stavební práce s tím související (repase oken a 
mříží, restaurování městského znaku). V letošním roce se realizovala II. etapa 2023 – obnova fasády 
východního a jižního průčelí objektu.  
Zásahy na průčelích obou stran byly soustředěny především na obnovu poškozených prvků omítaných 
ploch. Členění fasády zůstalo zachováno. 
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2024 Polička obdržela z Programu regenerace finanční příspěvek  ve výši 1 895 tis. Kč vč. 500 tis. Kč 
z rezervy Programu. 
Příspěvek byl použit na Obnovu obvodového pláště radnice, Polička, Palackého náměstí čp. 2 – III. 
etapa – západní a severní průčelí fasády.  
Jedná se o poslední 2 strany obnovy fasády historicky cenného objektu – NKP, v centru města, 
restaurování štukových figurálních a dekorativních prvků a ostatní stavební práce s tím související 
(repase oken a mříží). V letošním roce se realizovala III. etapa 2023 – obnova fasády západního a 
severního průčelí objektu. 
Zásahy na průčelích obou stran byly soustředěny především na obnovu poškozených prvků omítaných 
ploch. Členění fasády zůstalo zachováno. 
Dokončením III. etapy tak byla po 3 letech ukončena celková obnova tohoto barokního skvostu. 
Sanační práce se prováděly na základě zpracovaných prováděcích projektů, kterým předcházely 
studie konzultované a odsouhlasené Památkovým ústavem Pardubice a stavebně historické 
průzkumy. 

Na závěr lze konstatovat, že díky finančním dotacím poskytovaným od Ministerstva kultury ČR 
v posledních letech, Město Polička dokončilo obnovu městského gotického opevnění a převážné části 
nejvýznamnějších městských památek a pokročilo i v celkové záchraně historického a kulturního 
dědictví o velký kus dopředu. 

5.2.2. ETAPIZACE A ODHAD NÁKLADŮ 

Návrh zařazení akcí k obnově je dokumentován v grafické části – B.4, B.5 a B.6 a vyznačen 
v katalogových listech jednotlivých akcí. 

V rámci Programu regenerace MPZ je etapizace navržena následovně: 

I. etapa do r. 2012 
II. etapa 2013 - 2015 
III. etapa 2016 - 2018 

Aktualizace 2019 

I. etapa 2019 
II. etapa 2020 - 2021 
III. etapa 2022 - 2023 

Aktualizace 2025 

I. etapa 2025 - 2026 
II. etapa 2027 - 2029 

Jelikož nelze předem stanovit, kolik prostředků se podaří v určitém roce na jednotlivé akce zabezpečit, 
jak budou postupovat organizační zajištění a nutné průzkumy a projektové práce, je zařazení do etap 
orientační (podle dostupných informací a priorit, které se však mohou v průběhu času měnit). 

Akce zařazené do předpokládané etapy, které nebude možné realizovat v uvedeném období (nebo 
jen částečně), se automaticky posouvají do dalších etap. 

Stejně tak je orientační i odhad nákladů, protože ke stanovení skutečné potřeby prostředků je nutné 
vycházet z projektů, zpracovaných na základě podrobného průzkumu stavu objektů, u technické 
infrastruktury a prostranství na základě revize a stavu inženýrských sítí, volby materiálů a mobiliáře, 
výtvarných prvků apod. 

Z těchto důvodů je dokumentace programu zpracována formou otevřeného systému, který může 
Pracovní skupina pro regeneraci průběžně aktualizovat - podle dosavadního postupu, aktuálních 
potřeb (města, vlastníků či uživatelů), zpřesnění údajů průzkumem nebo projektem, a podle 
konkrétních možností financování akcí v jednotlivých letech (kombinace různých zdrojů, změny 
dotačních programů apod.). 
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6. PŘÍLOHY 

6.1. VÝBĚR Z MEZINÁRODNÍCH DOKUMENTŮ O OCHRANĚ KULTURNÍHO 
DĚDICTVÍ 

MEZINÁRODNÍ CHARTA O ZACHOVÁNÍ A RESTAUROVÁNÍ PAMÁTEK A SÍDEL - Benátky 1964 

Památky jako nositelé duchovního odkazu minulosti představují v přítomném životě národů živé 
svědectví jejich staletých tradic. Lidstvo, které si každodenně uvědomuje jednotu všelidských hodnot, 
považuje památky za společné dědictví a prohlašuje se vůči budoucím generacím za solidárně 
zodpovědné za jejich zachování. Považuje za svou povinnost odevzdat jim je v plné bohatosti jejich 
původnosti. 

Definice: 

Čl. 1. Pojem historické památky zahrnuje architektonické dílo, buď osamocené nebo sídlo městské 
či venkovské, které podává svědectví o svébytné civilizaci, příznačném vývoji nebo historické 
události. Vztahuje se nejen na velké výtvory, ale i na díla skromná, která získala časem 
kulturní význam. 

Konzervace: 

Čl. 2. Konzervace památek ukládá především soustavnost jejich údržby. 

Čl. 3. Zachování památek je vždy podpořeno, jestliže se jim určí funkce užitečná pro společnost: 
takové určení je tedy žádoucí, ale nesmí narušit uspořádání a výzdobu budov. Právě v těchto 
mezích je možno pojímat i schválit úpravy, které jsou požadovány v důsledku vývoje potřeb a 
zvyklostí. 

Čl. 4. Konzervace památky v sobě zahrnuje zachování jejích prostředí a měřítka. Jestliže tradiční 
prostředí památky existuje, je třeba ho zachovat. Je třeba zamítnout každou novostavbu, 
každou destrukci a každou úpravu, které by mohly porušit vztahy objemů a barev. 

Restaurování: 

Čl. 5. Restaurování je operací, která má podržet výjimečný charakter. Jejím cílem je odhalovat a 
zachovat estetické a historické hodnoty památky a zakládá se na respektování staré podstaty 
a autentických dokumentů. Zastavuje se tam, kde začíná hypotéza. V oblasti požadovaných 
úprav má být každá práce, jež je uznána za nezbytnou z důvodů estetických nebo 
technických, založena na architektonické kompozici a má nést znaky naší doby. Restaurování 
budou vždy přecházet i doprovázet archeologické a historické průzkumy památky. 

Čl. 6. Jestliže se tradiční techniky ukázaly nepostačujícími, je možno zabezpečení památky provést 
všemi moderními technikami konzervace a konstrukce, jejichž účinnost byla prokázána údaji 
vědeckými a zaručena zkušeností. 

Čl. 7. Hodnotné přínosy všech dob, které přispěly k vybudování památky, mají být respektovány; 
dosažení jednoty stylu během restaurování nemá být cílem. Jestliže budova vykazuje více 
sloho na sobě navrstvených, pak obnažení stavu skrytého uvnitř je možno odůvodnit jen 
výjimečně za podmínek, že odstraňované prvky představují jen malý zájem a že kompozice 
nově odkrytá je svědectvím vysoké hodnoty historické, archeologické nebo estetické a že stav 
konzervace bude možno považovat za postačující. Úsudek o hodnotě dotyčných prvků a 
rozhodnutí o eliminacích, jež bylo nutné provést, nemohou být odvislé jen od samotného 
autora. 

Čl. 8. Prvky, určené k tomu, aby nahradily chybějící části se musí včlenit do celku harmonicky, ale 
zároveň i odlišovat od původních částí tak, aby restaurování nefalsifikovalo dokument umění a 
historie. 

Čl. 9. Doplňky mohou být trpěny jen pokud respektují všechny části týkající se budovy, její tradiční 
rámec, rovnováhu kompozice a vztahy s prostředím. 
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MEZINÁRODNÍ CHARTA PRO ZÁCHRANU HISTORICKÝCH MĚST (Washington 1987) 

Tato charta se týká velkých nebo malých měst, historických center nebo čtvrtí a jejich prostředí 
přírodního nebo zastavěného, které – kromě své kvality historického dokumentu – vyjadřují hodnoty 
vlastní městským tradičním civilizacím. Tyto civilizace jsou ohroženy degradací, destrukturací nebo 
přímo destrukcí pod vlivem způsobu urbanizace zrozeném v průmyslové éře, která postihuje dnes 
všeobecně všechny společnosti. Vzhledem k této situaci často dramatické, jež vyvolává 
nenahraditelné ztráty kulturního, společenského a dokonce ekonomického charakteru Mezinárodní 
rada pro památky a sídla (ICOMOS) považovala za nutné sepsat „Mezinárodní chartu pro záchranu 
historických měst“. 

Jak v textu „Doporučení UNESCO týkající se ochrany tradičních nebo historických souborů a jejich 
úlohy v současném životě“ (Varšava – Nairobi, 1976), tak v různých jiných mezinárodních nástrojích, 
rozumí se zde „ochranou historických měst“ opatření nezbytná k jejich konzervaci, obnově i k jejich 
nepřetržitému vývoji a harmonické adaptaci pro dnešní život. 

MEZINÁRODNÍ CHARTA O LIDOVÉM STAVEBNÍM DĚDICTVÍ (Mexiko 1999) 

Lidové stavební dědictví vzbuzuje právem hrdost všeho lidu. Je uznáno jako charakteristický a 
malebný projev společenského tvoření. Jako dílo člověka je především svědectvím o historii a době 
svého vzniku. Pro dědictví lidstva by bylo nebezpečné, kdyby neexistovala snaha o zachování a 
podporu této tradiční harmonie, která je zárukou zachování památek pro budoucnost. 

Lidové stavební dědictví je významné jako základní výraz kultury lidských společenství a výraz jejich 
vztahu k obývaným územím; zároveň vyjadřuje kulturní rozmanitost světa. 

Lidová stavba je tradičním a přirozeným prostředkem, kterým komunity vytvářely svá obydlí. Je vždy 
výsledkem vývojových procesů a proměn, vyvolávaných životním prostředím i proměnlivými vlivy 
sociálních podmínek. Všude ve světě hrozí překonání této tradice ekonomickou, kulturní a 
architektonickou uniformitou. Otázka, jak čelit těmto silám, musí být řešena nejen obyvatelstvem, ale 
také vládami, urbanisty, architekty, konzervátory, jakož i multidisciplinárními skupinami expertů. 

V důsledku uniformity kultury a působení fenoménu socioekonomické globalizace jsou lidové stavby 
v celém světě velmi zranitelné, protože klesá zájem o jejich ochranu před důsledky stárnutí, o jejich 
integraci do měnícího se života společnosti. 

Je proto nezbytné pro doplnění Benátské charty stanovit principy údržby a ochrany lidového 
stavebního dědictví. 

Principy konzervace: 

Konzervaci lidového stavebního dědictví musí zajišťovat specialisté rozličných disciplín, kteří 
rozpoznají charakter vývoje a nevyhnutelných změn a budou respektovat kulturní identitu 
společenství. 

Soudobé zásahy do staveb, souborů a celků lidového stavitelství musí respektovat jejich kulturní 
hodnoty a tradiční charakter. 

Lidové stavební dědictví má zřídka podobu izolovaných staveb a je lépe ochráněno údržbou a 
ochranou reprezentativních souborů a celků v každé příslušné oblasti. 

Lidové stavební dědictví tvoří integrální součást kulturní krajiny – tento vztah musí být brán v úvahu při 
přípravě projektů konzervace. 

Lidové stavební dědictví není tvořeno jen formami a materiály staveb, struktur a míst, ale též 
způsobem užívání a výběru těchto prvků, jakož i tradicí a pevností vazeb, kterými jsou spojeny. 
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6.2. PODMÍNKY PAMÁTKOVÉ PÉČE VYPLÝVAJÍCÍ Z  PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 
(VÝBĚR) 

Zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči  

Povinnosti vlastníka kulturní památky: 

§ 9 

(1) Vlastník kulturní památky je povinen na vlastní náklad pečovat o její zachování, udržovat ji v dobrém stavu a 
chránit ji před ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením. Kulturní památku je povinen užívat 
pouze způsobem, který odpovídá jejímu kulturně politickému významu, památkové hodnotě a technickému stavu. 
Je-li kulturní památka v společenském vlastnictví, je povinností organizace, která kulturní památku spravuje nebo 
ji užívá nebo ji má ve vlastnictví, a jejího nadřízeného orgánu vytvářet pro plnění uvedených povinností všechny 
potřebné předpoklady. 

§ 14 

(1) Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu 
kulturní památky nebo jejího prostředí (dále jen "obnova"), je povinen si předem vyžádat rozhodnutí nebo 
závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, a jde-li o národní kulturní památku, rozhodnutí 
nebo závazné stanovisko krajského úřadu. 

(2) Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v 
památkové zóně, v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové 
rezervace nebo památkové zóny, je povinen k zamýšlené stavbě, změně stavby, terénní úpravě, umístění nebo 
odstranění zařízení, umístění nebo odstranění reklamního nebo informačního poutače, pokud nejde o zařízení 
podle stavebního zákona, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovací práci na této nemovitosti si předem 
vyžádat rozhodnutí nebo závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, není-li tato jeho 
povinnost na základě tohoto zákona vyloučena (§ 6a a 17). 

Povinnosti správních úřadů, právnických a fyzických osob 

§ 10 

(1) Neplní-li vlastník kulturní památky povinnosti uvedené v § 9, vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností 
po vyjádření odborné organizace státní památkové péče rozhodnutí o opatřeních, která je povinen vlastník 
kulturní památky učinit, a zároveň určí lhůtu, v níž je vlastník kulturní památky povinen tato opatření vykonat. Jde-
li o národní kulturní památku, vydá toto rozhodnutí po vyjádření odborné organizace státní památkové péče 
krajský úřad v souladu s podmínkami, které pro zabezpečení ochrany národní kulturní památky stanovila vláda 
České republiky. 

§ 11 

(1) Jestliže fyzická nebo právnická osoba svou činností působí nebo by mohli způsobit nepříznivé změny stavu 
kulturní památky nebo jejího prostředí anebo ohrožují zachování nebo společenské uplatnění kulturní památky, 
určí obecní úřad obce s rozšířenou působností, a jde-li o národní kulturní památku, krajský úřad, podmínky pro 
další výkon takové činnosti nebo výkon činnosti zakáže. 

(2) Správní úřady a orgány krajů a obcí vydávají svá rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů, jimiž mohou 
být dotčeny zájmy státní památkové péče na ochraně nebo zachování kulturních památek nebo památkových 
rezervací a památkových zón a na jejich vhodném využití, jen na základě závazného stanoviska obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností, a jde-li o národní kulturní památky, jen na základě závazného stanoviska 
krajského úřadu. 

K zákonu o památkové péči byla vydána i prováděcí vyhláška Ministerstva kultury č. 66/1988 Sb., kterou se 
provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, upravená vyhláškou č. 139 
Ministerstva kultury ze dne 25. května 1999. 

Vybrané paragrafy vyhlášky vztahující se k naplňování péče o kulturní památky: 

§ 8 

Vlastník kulturní památky je povinen se postarat o včasnou přípravu a řádné provedení všech prací a jiných 
opatření potřebných k zabezpečení péče o kulturní památku, zejména o zajištění: 

 dobrého technického stavu a estetického vzhledu kulturní památky, 

 vhodného a přiměřeného užívání kulturní památky, 

 příznivého prostředí kulturní památky, popřípadě jejího přemístění na jiné vhodné místo, 

 proti svévolnému poškozování, zničení nebo odcizení jejich odstranitelných součástí či příslušenství. 
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6.3. VYJÁDŘENÍ ODBORNÉ ORGANIZACE STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE 
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B.  GRAFICKÁ ČÁST 

 
B.1 – OCHRANA HODNOT ÚZEMÍ      1 : 2 000 

B.2 – LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ      1 : 2 000 

B.3 – VLASTNICKÉ VZTAHY      1 : 2 000 

B.4 – PLÁN REGENERACE HRADEBNÍHO SYSTÉMU MĚSTA   1 : 2 000 

B.5 – PLÁN REGENERACE OBJEKTŮ     1 : 2 000 

B.6 – PLÁN REGENERACE VEŘ. PROSTRANSTVÍ A TECH. INFRASTRUKTURY 1 : 2 000 
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F.  KATALOG PROJEKTŮ K OBNOVĚ TECHNICKÉ 
INFRASTRUKTURY 


